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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddzial Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25 =561 Kielce, tel, (041) 227 13 19

KC-1.432.109.2.2021 Kielce, dn. 17.09.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/N/IV/RP0/2021
z kontroli korficowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17 pn. ,Poszerzenie oferty

Kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj skierowanej do mieszkancéw, turystow
oraz kuracjuszy”, realizowanego w ramach Dzialania 4.4 — ,Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej — ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,

przeprowadzonej w migjscu realizacji projektu w dniu 20 sierpnia 2021r.

I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Solec-Zdrdj,
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdroj
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspélnoty samorzagdowe
I1. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:
1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:
Adam Palys — Wéjt Gminy Solec-Zdréj
Zofia Kope¢ — Skarbnik Gminy Solec-Zdr6j
Piotr Kalita — Z-ca Wojta Gminy Solce-Zdr6j
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
4 Os priorytetowa — ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Dzialania:

Dziatanie 4.4 — ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

. A1F7TLNLE

INFORMACJA POKONTROLNA NR 13/N/IV/RP0/2021



10.

H;

ﬂ Fundusze

Program Regionalny - Polska

Gl wouwonziwo Unia Eu I'.OPEJSka
S SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nazwa realizowanego projektu:

»Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj skierowanej
do mieszkancéw, turystéw oraz kuracjuszy”
Okres realizacji projektu:
e rozpoczgcie realizacji — 25.05.2016 1.
e zakonczenie realizacji — 30.04.2021 r.
Instytucja Zarzadzajaca:
Zarzad Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszg kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z pézn. zm.)
oraz § 14 umowy nr RPSW.04.04.00-26-0003/17-00 z pézn. zm. o dofinansowanie
projektu pod nazwa ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdroj
skierowanej do mieszkaricow, turystow oraz kuracjuszy”.
Osoby przeprowadzajace kontrole:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Swietokrzyskiego z siedzibag w Kielcach, dzialajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 12 sierpnia 2021 r. przez Z-ce Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panig Dorote Kostrzewsks, o numerze
13/N/IV/RPO/2021:

* Gléwny Specjalista — Marek Bartkiewicz (kierownik zespotu kontrolnego);

e Gléwny Specjalista — Wojciech Nowak (czlonek zespotu).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostgpnil kontrolujacym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielat Pan Piotr Kalita — Z-ca Wéjta Gminy Solce-Zdréj.

Oswiadczenie Beneficjenta:

Po zakoriczeniu czynnosci kontrolnych Pan Piotr Kalita — Z-ca Wéjta Gminy Solec-
Zdr6) zlozyl o$wiadczenie (dowdd nr 1), ze w trakcie czynnoéci kontrolnych,
tj. w dniu 20.08.2021r. dostarczyl i udostgpnil kontrolujgcym calg dokumentacje
zwigzang z realizacjg projektu pn. ,,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy

Solec-Zdroj skierowanej do mieszkaficow, turystéw oraz kuracjuszy”.
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III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnos¢ projektu z umowsg o dofinansowanie.

2) Przestrzeganie procedur udzielania zamdowien.

3) Weryfikacja zgodnoSci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem
przedsigwziecia.

4) Weryfikacja osiggni¢gcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.

5) Zakres dzialaf informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéifinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 25.05.2016 r. do dnia 20.08.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1

Zgodnos$¢ projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjs projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umows
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17 pn. ,,Poszerzenie oferty kulturalnej

na terenie gminy Solec-Zdrdj skierowanej do mieszkancéw, turystéw oraz kuracjuszy”,

realizowanego w ramach Dziatania 4.4 — _Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego” RPOWS.
Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamdéwien publicznych

L. Stwierdzono, ze Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadzit w trybie
okreslonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp” nastepujace
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

1) postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego, ktdre zostato wszczete w dniu
21.03.2016r. poprzez zamieszczenic w Biuletynie Zaméwiei Publicznych
ogloszenia 0 zaméwieniu pod nr 63076-2016 i dotyczylo wyboru wykonawcy
dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania

»Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrdj skierowanej
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do mieszkaricow, turystéw oraz kuracjuszy”. Zaméwienie zostalo podzielone

na dwie czesci.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania z wybranym wykonawca w dniu

25.05.2016 r. zawarto n/w umowy:

— W zakresic zadania 1 na opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowg sali sportowej na sale widowiskowq wraz z pézniejszym
sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania: Wykonanie
dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
dla zadania ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrdj
skierowanej do mieszkaricéw, turystéw oraz kuracjuszy”, na kwote
123 000,00 zt brutto,

— W zakresie zadania 2 na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe
budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Partyzantéw w Solcu-Zdroju
wraz z pézniejszym sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego dla zadania ,,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy
Solec-Zdrdj skierowanej do mieszkaricéw, turystow oraz kuracjuszy”,
na kwote 123 000,00 zt brutto.

Niniejsze postgpowanie byto przedmiotem kontroli, ktdra zostata przeprowadzona

przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 21.12.2018 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zaméwienia publicznego,

1Z RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzila bledow i nieprawidtowosci.

postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére zostalo wszczete w dniu
30.05.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
ogloszenia o zaméwieniu pod nr 566077-N-2018 i dotyczylo wyboru wykonawcy
dla zadania rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania z wybranym Wykonawea, tj. z firma
Wodex Sp. z o.0. Sp. k. z siedziba ul. Jasminowa 17, 27-530 Ozaréw w dniu
12.07.2018 r. zawarto umowg nr RIG.701.6.25.2018 na kwote 2 830 000,00 zt
brutto.

Niniejsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona
przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 25.02.2019r.
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do 01.03.2019 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zaméwienia
publicznego, 1IZ RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzila btedow
i nieprawidtowosci.

3) postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére zostato wszczete w dniu

12.03.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogloszenia o zamoéwieniu pod nr 524215-N-2019 i dotyczyto wyboru wykonawcy
roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku sali sportowej na salg
widowiskowq w Solcu - Zdroju. W wyniku rozstrzygnigcia postepowania
z wybranym Wykonawca, tj. HPM Szafraniec S.C., z siedziba
ul. Wyszynskiego 72, 28 — 100 Busko — Zdr6j w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowe
na kwote 8 200 000,00 z brutto.
Niniejsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli, ktéra zostala przeprowadzona
przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 04.10.2019 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zamdéwienia publicznego,
I1Z RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzita bledéw i nieprawidtowosci.

4) postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego, kt6re zostato wszczete w dniu
22.03.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
ogloszenia o zaméwieniu pod nr 535193-N-2018 i dotyczylo wyboru dostawcy
sceny mobilnej, systemu naglosnienia i oswietlenia scenicznego dla Gminy Solec-
Zdrdj. Zamo6wienie zostato podzielone na trzy czesci.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania z wybranymi wykonawcami zawarto

n/w umowy:

— w dniu 19.04.2018 r. w zakresie zadania 1 na dostawe wraz z instruktazem
obstugi sceny mobilnej zadaszonej na kwote 90 036,00 zt brutto,

— w dniu 19.04.2018 r. w zakresie zadania 2 na dostawe wraz z instruktazem
obstugi oswietlenia scenicznego na kwote 59 978,49 zt brutto,

— w dniu 20.04.2018 r. w zakresie zadania 3 na dostawe wraz z instruktazem
obstugi systemu naglosnienia na kwote 368 717,10 zt brutto.

Niniejsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona

przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 21.12.2018 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zaméwienia publicznego,

IZ RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzila bledéw i nieprawidtowosci.

e a1zTT L
o e e e 34
L Wittna B8 J5-567 Walze

INFORMACJA POKONTROLNA NR 13/N/IV/RP0/2021

&ZWH



Fundusze ;
5 Europejskie Rzeczpospolita

Pragram Regionalny - Polska

7 . §
G worwOnz WO Unia Eur_opejska
8 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

II.  Stwierdzono, ze w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielit n/'w zamdwienia,
ktérego wartos¢ przekroczyta 50 tys. PLN netto w trybie zasady konkurencyjnosci:

1) na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa budynku sali
sportowej na salg widowiskowg w Solcu - Zdroju”. Efektem rozstrzygniecia
postgpowania bylo podpisanie w dniu 30.05.2019r. umowy pomigdzy Gmina
Solec — Zdré6j a Firmg Biuro Projektowo — Kosztorysowe i Nadzér Budowlany
z siedzibg Mikutowice 245, 28-100 Busko — Zdréj na taczng kwote 86 100,00 zt
brutto.

Niniejsze postgpowanie byto przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona
przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 02.10.2019r.
do 04.10.2019r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zambwienia
publicznego 1Z RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzita bledow
1 nieprawidtowosci.
[II. ~ Stwierdzono, ze w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielit n/w zamdwief,
ktérych wartos¢ nie przekroczyta 50 ty$ PLN netto w trybie rozeznania rynku:

1) na pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,Rozbudowa budynku

Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju”. W wyniku przeprowadzenia
postgpowania zawarta zostala w dniu 12.07.2018r. umowa pomiedzy
Beneficjentem a firmg Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzér Budowlany
z siedzibg Mikulowice 245, 28 — 100 Busko-Zdrdj. Warto§¢ wynagrodzenia:
47 970,00 zt brutto.
Niniejsze postgpowanie byto przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona
przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 25.02.2019r.
do 01.03.2019r. W  wyniku weryfikacji dokumentacji  dotyczacej
w/w zaméwienia publicznego, IZ RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzita
bledéw i nieprawidtowosci.

2) na dostawg tablic informacyjnych dla projektu ,,Poszerzenie oferty kulturalnej
na terenie gminy Solec-Zdrdj skierowanej do mieszkaricow, turystéw oraz
kuracjuszy”. W wyniku rozstrzygniecia postepowania w dniu 10.08.2018r.
Zamawiajacy zlozyl zamoéwienie na wykonanie 3 tablic informacyjnych
dla zadania pn. ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj
skierowanej do mieszkancow, turystow oraz kuracjuszy” na kwote 1 468,62 zt
brutto.
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Niniejsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona
przez 1Z RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 21.12.2018 .
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zaméwienia publicznego,
IZ RPOWS na lata 2014-2020 nie stwierdzila bledéw i nieprawidlowosci.

Ad.3

Wervfikacja zgodno$ci dokumentacji 2z wnioskiem aplikacvinvm lanem

przedsigwziecia.
W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazane;j z realizacjg projektu stwierdzono, ze:

1. Prace budowlane zwigzane z rozbudows i przebudows budynku sali sportowej
z przeznaczeniem na sal¢ widowiskowg z wew. instalacjami na dzialce nr 360/1, 359/2
w Solcu-Zdroju, zostalty wykonane na podstawie decyzji nr 223/17 o pozwoleniu
na budowg¢ z dnia 05.06.2017r., znak: AB.6740.1.223.2017 wydanej przez Staroste
Buskiego. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji Gmina Solec-Zdréj w dniu
14.12.2021 r. wystgpita do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Busku-Zdroju
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie budynku sali widowiskowe;.
Powiatowy Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w wniosek wydal w dniu
23.12.2021r. za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu uzytkowania
w/w obiektu budowlanego (dowdd nr 2).

2. Prace budowlane zwigzane z rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury
z wew. instalacjami, budows przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz rozbiorke
czgsci budynku Gminnego Centrum Kultury na dziatkach nr 576/2 i nr 576/3 potozonych
w Solcu-Zdroju, zostaly wykonane na podstawie decyzji nr 226/17 o pozwoleniu
na budowg z dnia 12.07.2017 r., znak: AB.6740.1.226.2017 wydanej przez Staroste
Buskiego. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji pelnomocnik Gminy Solec-Zd6j
w dniu 03.19.2019 r. wystgpita do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Busku-
Zdroju z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie rozbudowy budynku
Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Powiatowy Inspektor Budowlany
w odpowiedzi na w/w wniosek wydal w dniu 03.12.2019 r. decyzje nr 40/2019 —
pozwolenie na uzytkowanie budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
(dowdd nr 3).

3. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie

gminy Solec-Zdrdj skierowanej do mieszkancéw, turystéw oraz kuracjuszy” na:
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a) rozbudowg i przebudowe budynku sali sportowej z przeznaczeniem na sale
widowiskowa,

b) rozbudowg budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju,

¢) zakup sceny mobilnej wraz z oéwietleniem i naglo$nieniem
zostaly wprowadzone do ewidencji srodkéw trwalych Beneficjenta. Ponadto stwierdzono,
ze Gmina Solce-Zdr6j wprowadzita do obstugi przedmiotowego projektu w programie
Puma wyodrebniony dziennik p.n. DZK - poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy
Solec-Zdréj skierowanej do mieszkancoéw, turystéw oraz kuracjuszy oraz wyodrebnila
konta ksiggowe — dowdd nr 4.

4. Oryginaly dokumentéw bedacych przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie
weryfikacji przez Oddzial Rozliczen wnioskéw o platnosé¢ sg tozsame ze skanami
zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014,

Z przeprowadzonych ogledzin zesp6t kontrolny sporzadzit protok6t oraz wykonat

dokumentacje¢ fotograficzna, ktdére stanowig dowaod nr 5.

Ad. 4

Weryfikacja osiggniecia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we  wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentéw.

Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiagnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujgcym
poziomie:
Kluczowe wskazniki produktu:
1) Liczba instytucji kultury objetych wsparciem [szt.] — wskaznik zostat zrealizowany
na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartosci docelowe;j.
2) Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami [szt.] —
wskaznik zostal zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartosci docelowej.
3) Liczba obiektow zasobow kultury objetych wsparciem [szt.] — wskazZnik zostal
zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartosci docelowe;j.
4) Liczba os6éb objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych —
kobiety [osoby] — nie zaktadano realizacji wskaZnika.
5) Liczba oséb objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych —

mezezyzni [osoby] — nie zakiadano realizacji wskaZnika.
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6) Liczba osob objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
[osoby] — nie zaktadano realizacji wskaznika.

7) Liczba projektéw, w kiorych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zakladano realizacji wskaznika.

8) Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem [szt.] — wskaznik zostat
zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartosci docelowej.

Kluczowe wskazniki rezultatu:

1) Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy — pozostale formy [EPC] — nie zaktadano
realizacji wskaznika.

2) Liczba oséb korzystajagcych z obiektéw zasobow kultury objetych wsparciem
[oséb/rok] — wskaznik zostal zrealizowany na poziomie 8 703 [oséb/rok],
tj. w 108,80 % wartosci docelowe;j.

3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zak}adano realizacji wskaznika.

4) Wazrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezacych
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne [odwiedziny/rok] — wskaznik zostal zrealizowany na poziomie
1 533 [odwiedziny/rok], tj. w 19,16% wartosci docelowe;j.

5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— wskaznik zostat zrealizowany na poziomie 2 EPC, tj. w 100 % wartosci docelowej.

Dokumenty potwierdzajace poziomy osiagniecia w/w wskaznikéw stanowig dowéd nr 6

do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

Zakres dzialah informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspélfinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
si¢ do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17
pn. ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj skierowanej
do mieszkancow, turystow oraz kuracjuszy”, realizowanego w ramach Dzialania 4.4 —
wZachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” RPOWS oraz zapiséw dokumentu
pn. ,,Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020

w zakresie informacji i promocji”.
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V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Ustalenia o wysokim stopniu istotnosci:

Zgodnie z zalozeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu
powinien osiggna¢ zakladane wskazniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku
o dofinansowanie. Podczas czynnosci kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacii
projektu stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli nie osiagngt kluczowego wskaznika
rezultatu pn.: , Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach
nalezqcych do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne”. W zwiazku z powyzszym, zastosowanie ma wynikajagca z Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014
2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguta proporcjonalnosci, ktéra nakazuje IZ RPOWS 2014-
2020 w zaleznosci od stopnia nieosiggnigcia zalozeri merytorycznych okreslonych
we wniosku o dofinansowanie uznaé wszystkie lub odpowiedniz czes¢ wydatkéw
za niekwalifikowalne,

Jednakze majac na uwadze zapis w Instrukcji wypeiania wnioskéw EFRR (sekcja
14 wskazniki), ktéry méwi, ze docelowa wartos¢ wskaznika rezultatu powinna zostaé
osiggnigta w momencie zakoficzenia realizacji projektu, badZ w okresie bezposrednio po tym
terminie (co do zasady — w okresie 12 miesigcy od zakonczenia okresu realizacji projektu,
okreslonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWS zaleca osiagnigcie w/w wskaznika nie
pozniej niz w terminie do dnia 30.04.2022 r.

W terminie 14 dni od daty osiggniecia powyzszego wskaznika nalezy dostarczy¢
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Swif;tokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty,
z ktérych bedzie wynikat procent jego realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie moze skutkowaé wypowiedzeniem umowy
nr RPSW.04.04.00-26-0003/17-00 o dofinansowanie projektu pn. ,Poszerzenie oferty
kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrdj skierowanej do mieszkancoéw, turystow
oraz kuracjuszy” oraz wystgpieniem o zwrot wyplaconych na rzecz Beneficjenta $rodkéw,

powigkszonych o odsetki umowne.
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PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umows
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17 pn. ,,Poszerzenie oferty
kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj skierowanej do mieszkancow, turystow
oraz kuracjuszy”.

2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej procedury udzielania zamoéwien
publicznych w ramach projektu, IZ ROWS na lata 2014-2020 nie stwierdzila naruszenia
przepisbw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno$ci  wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata
2014-2020.

3. Stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli koficowej zrealizowat kluczowe wskazniki
produktu i rezultatu na poziomie co najmniej 100%, z wyjatkiem wskaznika rezultatu
pn. ,,Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgecych
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne”,
ktorego wartos¢ na dzien kontroli wyniosta 19,16% .

4. Stwierdzono, ze Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrdj skierowanej
do mieszkancoéw, turystéw oraz kuracjuszy” oraz zapiséw dokumentu pn. ,,Podrecznik
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosei 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”.

5. 1Z RPOWS na lata 2014 - 2020 sformulowata zalecenie pokontrolne, ktore zostalo

opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji pokontrolne;.

Kontrola koficowa w zakresie prawidlowej realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-
0003/17 pn. ,,Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdréj skierowanej do
mieszkancéw, turystéw oraz kuracjuszy” zostala przeprowadzona zgodnie z lista
sprawdzajacg stanowigcg dowdd nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 7 dowodéw
wymienionych w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli

i Certyfikacji RPO Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego,
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ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych
egzemplarzach, z ktorych jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczednie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzeZenia,
co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu
nie beda uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié podpisania Informacji pokontrolnej

informujgc na pismie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujgey:
IMIE I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIE I NAZWISKO: Wojciech Nowak
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