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Informacja Pokontrolna Nr 11/V/RPO/2013

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. .,Budowa hali
sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju” realizowanego w ramach Dziatania 5.2
Podniesienie jakosci ustug publicznych poprzez wspieranie placowek edukacyjnych
i kulturalnych, WV Osi priorytetowej Wzrost jakosci infrastruktury spolecznej oraz
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyke i sport Regiona_!negn Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej
w miejscu realizacji projektu w dniach od 3 do 4 pazdziernika 2013 r.

I. INFORMACJIE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Solec Zdrgj
Ul. 1 Maja 10
28-131 Solec Zdroj
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspdlnota samorzadowa - gmina
II. INFORMACIE ZWIAZANE Z REALIZACIA PROJEKTU:
1. Osoba upowazniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Wojt Gminy Solec Zdréj - Adam Palys;
Skarbnik Gminy Solec Zdrdj - Zofia Kopec.
2. Znion kontaktéw w sprawach projektu:
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - Piotr Kalita.

3. Nazwa programu operacyineqo:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 -
2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
V 05 priorytetowa ,Wzrost jakosci infrastruktury spolecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe, turystyke i sport”.
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. Numer i nazwa Dziatania:

Dziatanie 5.2 ,Podniesienie jakosci ustug publicznych poprzez wspieranie
placéwek edukacyjnych i kulturalnych”.
i naz alizowaneqo projektu:
RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
w Solcu Zdroju”
» Rozpoczecie realizacji - 27.08.2007 r.
« Zakonczenie realizacji — 09.09.2013 r.
In i r

Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

. Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy

Z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 z pézn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 Umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-
453/09-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09
pn. ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju”.

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego z siedziba w Kielcach,
dziatajacy na podstawie upowainienia wydanego w imieniu Marszatka
Wojewodztwa Swietokrzyskiego w dniu 23-09-2013 roku przez Panig Irene
Sochacka p.o. Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, o numerze
11/V/RPO/2013:

- Glowny Specjalista Rafat Jurytko (kierownik zespotu kontrolnego)
- Gtowny Specjalista Rafat Gozdz (czfonek zespoilu kontrolnego)
- Inspektor Marek Bartkiewicz (czfonek zespolu kontrolnego)

Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielal pracownik gminy Solec Zdrdj Pan Piotr Kalita,

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pani Barbara Simon - Sekretarz Gminy
Solec Zdroj ztozyla oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniach
od 3 do 4 pazdziernika 2013 r. dostarczyla i udostepnila Kontrolujacym calg
dokumentacje zwiqzang z realizacja projektu RPSW.05.02.00-26-453/09
(dowod nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1)
2)

Zgodnosc projektu z umowg o dofinansowanie;

Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem sSrodkéw przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. .Budowa hali
sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju”;

Informacja Pokontrolna Nr 11/V/RPO/2013 2




3) Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.);

4) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji rzeczowo-finansowej z  wnioskiem
aplikacyinym, planem przedsiewziecia;

5) Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentdw;

6) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspolfinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

7) Terminowosc skladania wnioskow o platnosc;

Okres czasu objety kontrola: od 27 sierpnia 2007 r. do 4 pazdziernika 2013 r.

IV. USTALENIA SZCZEG'I‘.‘]'I’.DWE:
Ad. 1
Zgodnosg projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu nr RPSW.05.02.00-
26-453/09 pn. ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju"
stwierdzono, ze rzeczowy zakres projektu zostal zrealizowany.

Ad. 2
Dokumentacia finansowa zwigzana z rzeptywem :

na finansowanie projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. .Budowa hali sportowej przy
imnazjum w Sol ju”

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej, tj. faktury, rachunki, przelewy
bankowe zwigzanej z przeptywem srodkdw przeznaczonych na finansowanie Projektu
RPSW.05.02.00-26-453/09. Wykaz skontrolowanych dokumentow stanowi dowdd nr 2.
Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne, Zespdl Kontrolujacy stwierdzit,
ze kserokopie dokumentow ksiegowych dotaczone do wnioskow o platnosc sg tozsame
z oryginatami znajdujgacymi sie u Beneficjenta. Ponadto stwierdzono, ze faktura VAT
nr V//052/2007 z dnia 02.08.2007r. dotyczaca dokumentacji wielobranzowej projektu
budowlanego zostata wystawiona na 25 dni przed rozpoczeciem realizacji projektu.
W ramach projektu Beneficient regulowal swoje zobowigzania z nastepujacych
rachunkéw bankowych:
« 64 8517 0007 0000 0000 0390 0243 - rachunek na srodki zaliczki przekazywane
przez IZ RPOWS w ramach projektu dofinansowanego z RPOWS;
« 37 8517 0007 0000 0000 0390 0244 - rachunek na srodki wiasne Urzedu Gminy
Solec Zdroj;
e« 188517 0007 0000 0000 0390 0004 - rachunek biezacy Urzedu Gminy Solec Zdrdj.
Rada Gminy Solec-Zdroj w dniu 30 listopada 2011 roku podjeta Uchwate
nr XI/60/2011 w sprawie zmiany budzetu Gminy Solec Zdréj na 2011 rok zabezpieczajac

srodki finansowe w budZecie gminy na zadania inwestycyjne wspoffinansowane
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ze ¢érodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego
na projekt dotyczacy budowy hali sportowej przy gimnazjum Solcu-Zdroju 2007-2013,
w kwocie 5740 261,68 zt w Dziale 801 w Rozdziale 80110 zatgcznika nr 5 Limity
wydatkow na wieloletnie przedsiewziecia planowane do poniesienia w 2011 roku. Ponadto
Beneficjent przedstawit stosowne wyjasnienia dotyczace zabezpieczenia srodkow
finansowych na zadanie inwestycyjne pn: ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
w Solcu Zdroju” (dowéd nr 3).

Ad. 3

Przestrzeganie przepisow ustawy Zz dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pozn. zm.)

1 W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzit jedno postgpowanie
o udzielenie zamowienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego
numer RIG.701.14.1.2011 (BZP 214211-2011), w wyniku ktorego podpisana zostata
Umowa nr RIG.701.14.1.2011 na roboty budowlane polegajace na budowie hali
sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju zawarta dnia 08.11.2011 r. pomiedzy
Gming Solec Zdroj a Przedsigbiorstwem Budownictwa Ogolnego .KARTEL" S.A.
ul. Przemystowa 8, 28-300 Jedrzejow na taczng kwote 5 450 750,97 zi netto.

W wyniku weryfikadji dokumentéw w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono
uchybien, bledow i nieprawidtowosci.

Lista sprawdzajaca powyzsze postepowanie o udzielenie zamowienia puhl:r:.znego stanowi

dowaod nr 4.

2 W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzit konkurs numer RIG.I1.4130-
1/07, w ktorym nagrodg bylo zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnegj
reki autora wybranej pracy konkursowej, w wyniku ktorego podpisana zostata Umowa
nr RIG.I1.4130-1/07 na wykonanie kompletne) dokumentacji wielobranzowej,
tj. koncepcji wielobranzowej, projektu budowlanego i wykonawczego, inwestycji
pn: ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju® Ww zakresie
umozliwiajacym wybudowanie i wyposazenie , uzyskanie rozwolnienia na uzytkowanie
i oddanie do eksploatacji inwestycji oraz do petnienia nadzoru autorskiego przez caly
okres realizacji inwestycji zawarta dnia 25.06.2007r. pomiedzy Gming Solec Zdroj
a firma Team s.c. Architektura i Systemy Komputerowe osiedle Sikorskiego 26, 28-
100 Busko Zdréj na taczna kwote 200 000,00 z brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentow w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono
uchybien, btedow i nieprawidlowosci.

Lista sprawdzajaca powyzsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowi

dowdd nr 5.

3 Stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzit 3 postepowania w trybie art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamowien publicznych, w wyniku ktérych:

e« W dniu 14 czerwca 2010 roku zawarto Umowg nr RIG.11.4130-2/07/08/09
z Panem Zenonem Mazur zamieszkatym ul. Spokojna 14, 26-085 Miedziana Gora,
wlaécicielem Zakladu Ustug Budowlano-Projektowych . MAZBUD" na peinienie
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funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,Budowa hali
sportowej przy gimnazjum w Solcu Zdroju” za kwote 64 660,00 zt brutto.
Jednoczeénie Beneficjent przedstawit dokumenty potwierdzajace zamieszczenie
informacji o poszukiwaniu inspektora nadzoru inwestorskiego na wiasnej stronie
internetowej  www.solec-zdroj.pl  oraz dokonanie rozeznania cenowego,
na podstawie ktérego wybrano najtansza oferte (dowod nr 6).

e« W dniu 27 marca 2012 roku zawartc Umowg nr RIG.701.4.10.2012
z przedsiebiorstwem WIMED Oznakowania Drég Sp. z o0.0. z siedzibg
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchéw na wykonanie jednej sztuki duzej tablicy
informacyjnej jednostronnej w ramach dziatan promocyjnych projektu
pn. ,Budowa hali sportowe]j przy gimnazjum w Solcu-Zdroju” na kwote 1 952,01 zt
brutto. Jednoczeénie Beneficjent przedstawit dokumenty potwierdzajace
samieszczenie informacji o poszukiwaniu wykonawcy materiatow informacyjno-
promocyjnych na wiasnej stronie internetowej www.solec-zdroj.pl oraz dokonanie
rozeznania cenowego, na podstawie ktorego wybrano najtansza oferte (dowod
nr7).

e« W dniu 5 lipca 2013 roku zostata wystawiona faktura VAT nr FS/00086/7/2013/FA
za wykonanie tablicy pamiatkowe] w ramach dziatan promocyjnych projektu
pn. ,Budowa hali sportowej przy gimnazjum W Snlgu-Zdruju" przez
przedsiebiorstwo WIMED Oznakowania Droég Sp. z 0.0. z siedziba ul. Tarnowska
48, 33-170 Tuchéw na kwote 196,06 zi brutto. Jednoczesnie Beneficjent
przedstawit dokumenty potwierdzajace zamieszczenie informacji o poszukiwaniu
wykonawcy  materiatow informacyjno-promocyjnych  na wiasnej stronie
internetowej www.solec-zdroj.pl oraz dokonanie rozeznania CENoOwego,
na podstawie ktérego wybrano najtansza oferte (dowdd nr 8).

Ad. 4

il Weryfikacja zgodnosci dokumentaci rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym,

nem si iecia
Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostata przeprowadzona w dwoch etapach:
1.W 1 etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego
projektu pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej,
takich jak:
- dokumentacja techniczna;
- umowy z wykonawcami robot;
- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robot.
Wykaz skontrolowanych dokumentow stanowi dowad nr 9.

2.W II etapie przeprowadzono wizje lokalng nowo wybudowanej hali sportowe] przy
Gimnazjum w Solcu Zdroju. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono
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Zadnych uchybien i nieprawidtowosci w widocznej strukturze obiektu.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono dokumentacje fotograficzng stanowigcy
dowdd nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Ad.S

Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespdl Kontrolujacy stwierdza,

iz Beneficjent osiagnat zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji
projektu na nastepujacym poziomie:
1) Kluczowe wskazniki produktu:

» Liczba wybudowanych obiektéw infrastruktury szkol wyiZszych/szkot - wskaznik
zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100%;

« Liczba obiektow infrastruktury szkot wyzszych/szkot zapewniajacych dostep dla
osob niepetnosprawnych - wskaznik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100%:;

+ Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) - nie zakladano realizacji
wskaznika:

2) Pozostate wskazniki produktu:

e Powierzchnia wybudowanych obiektow sportowych - wskaznik zrealizowano

na poziomie 2 457 m?, tj. w 100,01% (dowod nr 11);
3) Kluczowe wskazniki rezultatu:

» Liczba uczniéw korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji
projektow - wskaznik zrealizowano na poziomie 354 osob, tj. w 105,04% (dowad
nr12);

e Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC) -
wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% (dowod nr 13);

4) Pozostate wskazniki rezultatu:

e Liczba osob korzystajacych z obiektow sportowych - wskaznik zrealizowano

na poziomie 500 oséb, tj. w 71,43% (dowod nr 14);
Ad. 6
Zakres dziatan informacyijn i pro i ' oifin wan

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoiju Regionalnego

Stwierdzono, ze Beneficjent zastosowal sie do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie
projektu oraz zapisow dokumentu pn. Obowiazki Beneficijenta w zakresie dziatan
informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjg projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Z przeprowadzonych czynnosci kontrolnych sporzadzono dokumentacje fotograficzng
stanowigcg dowod nr 15 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 7
Terminowosc skladania wnioskow o platnosc
Stwierdzono, ze Beneficjent ztozyt 8 wnioskow o platnosc:
+« koficowa nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-08 - 16.09.2013r.
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posrednig nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-07 - 26.06.2013r.
posrednig nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-06 - 15.05.2013r,
posrednia nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-05 - 20.02.2013r.
posrednig nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-04 - 03.01.2013r.
posrednig nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-03 - 11.10.2012r.
posrednig nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-02 - 20.07.2012r.
posrednia nr WNP-RPSW.05.02.00-26-453/09-01 - 30.04.2012r.

Beneficjent ztozyt wszystkie wnioski o ptatnos¢ zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie
projektu.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu

nr RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. .Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
w Solcu Zdroju” stwierdzono, Ze rzeczowy zakres projektu zostat zrealizowany.

W wyniku weryfikacji dokumentow ksiegowych nie stwierdzono uchybien
zwigzanych z przeptywem srodkow przeznaczonych na finansowanie projektu.

W prowadzonym przez Beneficjenta postepowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego oraz konkursie, w ktorym nagrodg bylo zamowieniu z wolnej
reki nie stwierdzono naruszen ustawy PZP. Ponadto w przeprawadzonych przez
Beneficjenta 3 postepowaniach w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamowien
publicznych réwniez nie stwierdzono uchybien.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne nowo wybudowanej hali sportowej
przy Gimnazjum w Solcu Zdroju w ramach projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09
pn. ,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju” nie stwierdzono
zadnych uchybien i nieprawidtowosci w widocznej strukturze obiektu.

Zaktadane wskazniki produktu zostaly zrealizowane w co najmniej 100%.
Natomiast zakladane wskazniki rezultatu zostaly zrealizowane na nastepujgcym
poziomie: ,Liczba uczniow korzystajgcych z infrastruktury wspartej w wyniku
realizacji projektéw” w 105,04%, ,Liczba osob korzystajacych z obiektow
sportowych” w 71,43%, ,Przewidywana calkowita liczba bezposrednio
utworzonych nowych etatow (EPC)" w 100%.

Stwierdzono, Zze Beneficjent zastosowal sie do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie
projektu oraz zapiséw dokumentu pn. Obowigzki Beneficjenta w zakresie dziatan
informacyjnych | promocyjnych zwiazanych z realizacja projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2007 - 2013,

. Stwierdzono, ze Beneficjent zlozyt wszystkie wnioski o platnosc zgodnie z § 5

umowy o dofinansowanie projektu.
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Kontrola koncowa realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-453/09 pn. ,Budowa hali
sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju" zostata przeprowadzona zgodnie z listg
sprawdzajgcy (dowod nr 16).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 16 dowodow
wymienionych w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Funduszy
Strukturalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce.

Dokument sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sie, iz w ciqgu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjient moze zglaszac do Instytucji Zarzadzajacej pisemne
zastrzezenia, co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie
wyznaczonego terminu nie beda uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmowic podpisania Informacji pokontrolnej
informujac na pismie Instytucje Zarzadzajacq o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:
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