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URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
Departament Funduszy Strukturalnych, Oddzial Kontroli
DFS-1V.433.11.13.2.2013.KKC Kielce, dn. 09.05.2013 r.
Informacja Pokontrolna Nr 13/I1/RPO/2013
z kontroli koncowej projektu nr RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,Kompleks
—~ mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” realizowanego w ramach Dzialania 2.3 Promocja
gospodarcza i turystyczna regionu, Il Osi priorytetowej Wsparcie innowacyjnosci, budowa
spoteczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjalu inwestycyjnego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa éwietukrzvskiegp na lata 2007 -
2013, przeprowadzonej w Gminie Solec - Zdrgj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrgj
w dniach 17-19 kwietnia 2013 r.
I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Solec - Zdroj
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec - Zdrgj
2. Status prawny Beneficjenta:
=

Wspdlnota samorzadowa - gmina

3. Nazwa i adres badanego Partnera Projektu:
Malinowe Hotele Sp. z o.0.

0s. Teatralne 24
31-946 Krakow
4, a rawny P P

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig - srednie przedsiebiorstwo

II. INFORMACIE ZWIAZANE Z REALIZACIA PROJEKTU:

1. Osoba upowazniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Woajt Gminy — Adam Palys
Skarbnik Gminy - Zofia Kopec
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wazniona do kontaktow w sprawach projektu:

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy — Piotr Kalita

Nazwa programu gperacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata
2007 - 2013

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II 05 priorytetowa Wsparcie innowacyjnosci, budowa spofeczenstwa
informacyjnego oraz wzrost potencjalu inwestycyjnego regionu
Numer i nazwa Dzialania:

Dziatanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. .Kompleks mineralnych basenow w Solcu

Zdroju”

Okres realizacji projektu:

» Rozpoczecie realizacji - 28.10.2010 r.

= Zakonczenie realizacji - 31.03.2013 r.
Instytucla Zarzadzajaca:
Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

wa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 26 ust.1. pkt. 14 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 z pézn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-
018/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. ,Kompleks mineralnych basenow
w Solcu — Zdroju”.
rzeprowadzajace kontrole koncowa projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego z siedzibg w  Kielcach,
dziatajacy na podstawie upowaznienia wydanego w dniu 09.04.2013 roku przez
p.o. Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Panig Irene Sochackg
w imieniu Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego, o numerze 13/11/RPO/2013:
- Glowny Specjalista Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik zespoiu
kontrolnego),
- Gloéwny Specjalista Sebastian Skrzypiec (czlonek zespofu kontrolnego).

11. Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

e
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Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli

a wyjasnien i informacji udzielali:

- Skarbnik Gminy — Zofia Kopec
- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy — Piotr Kalita

F - Podinspektor d/s Inwestycji - Blazej Fortuna
Partner Projektu udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli
a wyjasnien i informacji udzielali:
- Prezes Zarzadu Malinowe Hotele Sp. z 0.0. - Tomasz Kaleta
- Dyrektor Finansowy Glowny Ksiegowy - Katarzyna Dytkowska - Rybak

~ 12. DSwi nia Beneficienta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Adam Palys - Wajt Gminy Solec -
Zdroj zlozyl oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniach
17-19 kwietnia 2013 roku dostarczyt i udostepnit Kontrolujgcym  calg
dokumentacje zwigzang 2z realizacja projektu nr RPSW.02.03.00-26-018/08
(dowod nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnosc projektu z umowg o dofinansowanie.

2) Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem sSrodkéw przeznaczonych
na finansowanie Projektu nr RPSW.02.03.00-26-018/08.

3) Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z pozn. zm.).

4) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji rzeczowo-finansowej z  wnioskiem
aplikacyjnym, planem przedsiewziecia.

5) Weryfikacja osiggnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.

6) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspélfinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7) Terminowos¢ skladania wnioskow o platnosc.

Okres czasu objety kontrolg: od 28.10.2010 r. do 19.04.2013 r.
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IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad.1

Zgodnosc Pr wa o dofinansowanie

Projekt nr RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,Kompleks mineralnych basendw
w Solcu - Zdroju" zostal zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem
i umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00

z zastrzezeniem uchybien szczegolowo opisanych w ad.2 oraz ad.4 niniejszej informacgji.

Ad.2
Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem $rodkéw przeznaczonych
na finansowanie Projektu nr RPSW.02.03.00-26-018/08

Weryfikacji poddanc 100% dokumentacji finansowej zwigzanej 2z realizacja
Projektu RPSW.02.03.00-26-018/08. Na tej podstawie Zespdl Kontrolny stwierdza,
Ze:
- wydatki zostaly zarejestrowane w systemie ksiegowym w sposob umozliwiajacy ich
identyfikacje;
- wybudowany w ramach projektu budynek wraz z wyposazeniem zostal wprowadzony
do ewidenc]i Srodkow trwalych;

umieszczona we wnioskach o pifatnosc dokumentacja jest zgodna z oryginatami
dokumentéw posiadanymi przez Beneficjenta,
- za czesc faktur dokonano zaplaty w terminie pozniejszym niz wskazano na fakturach.
Oswiadczenie Beneficjenta dotyczace przeplywow finansowych oraz ewidencja srodkow

trwatych stanowi dowod nr 2.

Ad.3
Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z péZn.zm.)
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Ustalenia na podstawi kum

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadzit jedno postepowanie na podstawie
przepisow ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi
(Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz.101 z pézn. zm.):

« postepowanie o udzielnie koncesji na roboty budowlane zostalo wszczete w dniu
30 grudnia 2009 r. poprzez publikacje ogloszenia o koncesji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej - nr ogloszenia 2009/S 252-362820, ktore dotyczylo
wyboru Koncesjonariusza dla zadania ,Koncesja na roboty budowlane dia zadania
pn. Kompleks mineralnych basenow w Solcu-Zdroju”. Efektem przeprowadzonego
postepowania | wyboru najkorzystniejszej oferty bylo podpisanie w dniu
28 pazdziernika 2010 r. pomiedzy Gming Solec-Zdrdj a firma ,,Malinowy Zdro6j”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow Umowy
nr RIG.11.4130-2/09 na wykonanie przedmiotowego zadania. Wynagrodzenie
ryczaltowe: 16 000 000,00 zi netto plus podatek VAT. Termin wykonania:
30 listopada 2012 r.

W wyniku weryfikacji preedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidlowosci.
Notatka z weryfikacji postepowania wraz 2z zalacznikami stanowi dowod nr 3
do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, Partner Projektu - Malinowy Zdroj Sp. z 0.0. z siedzibg os. Teatralne 24,
31-946 Krakow, ktory na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych nie podlega przepisom w/w ustawy, zgodnie z zapisem § 10 ust. 5 umowy
o dofinansowanie projektu zobowiazany do:

= wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie | jakosciowo
oferte,

» przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta
srodkow, prawa wspoélnotowego i krajowego w zakresie zapewnienia zasad
przejrzystosci, jawnosci i ochrony uczciwej konkurencji oraz rownosci szans
wykonawcow na rynku ofert (w tym upublicznienia oferty i dostepu do informacji
o ofercie),

= dotozenia wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu interesow rozumianego,
jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy wylanianiu przez Beneficjenta
wykonawcy do realizacji ustug, dostaw lub robot budowlanych w ramach
realizowanego projektu,

w ramach jego realizacji przeprowadzit trzy postepowania w trybie konkursowym na:
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1) ustluge wykonania dokumentacji projektowej inwestycji, w wyniku ktarego zostaly

2)

3)

Zawarte nastepujgce umowy:

w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania pn. ,Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju" zostala zawarta w dniu 07.01.2011 r.
Umowa pomiedzy Spotkg ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. z/s os. Teatralne 24, 31-946
Krakow a firmg .ANPRO"” Firma Projektowa Andrzej Nowak z/s ul. Wysoka 11
lokal L-1, 31-460 Krakow. Wartosc umowy: 36 900,00 zt brutto;

w zakresie instalacji sanitarnych dia zadania pn. ,Kompleks mineralnych basendw
w Solcu-Zdroju” zostata zawarta w dniu 07.01.2011 r. Umowa pomiedzy Spotka
.Malinowy Zdréj” Sp. z o0.0. z/s os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw a firma
~KLIMAT" Danuta Turczynska z/s ul. Krakowska 18/49, 32-700 Bochnia. Wartos¢
umowy: 75 645,00 zi brutto;

w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej dla zadania pn. ,Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” zostala zawarta w dniu 07.01.2011 r.
Umowa pomiedzy Spolka ,Malinowy Zdroj” Sp. z o.0. z/s os. Teatralne 24,
31-946 Krakow a firma ,,ARRAS" Sp. z 0.0., z/s ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy.
Wartos¢ umowy: 20 295,00 zt brutto;

w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjnej dla zadania pn. ,Kompleks
mineralnych basenow w Solcu-Zdroju”, w wyniku ktérego zostala zawarta w dniu
29.11.2010 r. Umowa pomiedzy Spotka .Malinowy Zdroj” Sp. z o0.0. /s
os. Teatralne 24, 31-946 Krakow a firma ,DEKOR STUDIO” Marta Hojna, z/s
ul. Praska 28/1, 30-328 Krakow. Wartos¢ umowy: 196 800,00 zt brutto;

roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Kompleks mineralnych
basenow w Solcu - Zdroju”, w wyniku ktérego w dniu 2 sierpnia 2011 r. zostala
zawarta umowa z Panem Zygmuntem Murdza, prowadzacym dzialalnosc
gospodarczg pod firmg Zaklad Remontowo - Budowlany mgr inz. Zygmunt
Murdza z siedzibg ul. XXX - lecia PRL 4/41, 32-200 Miechow. Wartos¢ umowy:
19 680 000,00 zi brutto (wynagrodzenie ryczaltowe);

ustluge polegajacqa na wykonaniu tablicy informacyjnej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenow w Solcu-Zdroju”, w wyniku
ktorego zlecenie powierzono firmie ,WIMED"” Oznakowanie Drog Sp. z o.0.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchdw. Wartos¢ umowy: 1 594,08 zt brutto
(wynagrodzenie ryczattowe).
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W powyze) wymienionych w punktach od 1) do 3) postepowaniach, najkorzystniejsza
oferta zostala wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczegolnym
uwzglednieniem zasady konkurencyjnosci pod wzgledem ekonomicznym i jakosciowym,
po  wczesniejszym upublicznieniu informacji o] zamowieniu na stronie

www.malinowyzdroj.pl.

Protokoly z wyboru wykonawcow stanowia dowaod nr 4.

Ad.4
eryfikacia =z n entacji  rzeczowo-finan nioskiem
li lanem przedsiewziecia

Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostala przeprowadzona w dwoch etapach:

1) W 1 etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego
projektu pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej,
takich jak:

= dokumentacja techniczna;

* umowy z wykonawcami robadt;
« dziennik budowy;

« dokumentacja powykonawcza;

e dokumenty odbioru robot.

Whnioski:

1) Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczacej przedmiotowego projektu
stwierdzono, ze Beneficjent zrealizowal inwestycje zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie.

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju znak: PINBE-
7149/92/12 z dnia 11.01.2013 r. udzielajgca Gminie Solec-Zdroj pozwolenia
na uzytkowanie kompleksu mineralnych basenéw stanowi dowdd nr 5.

2) W drugim etapie dokonano wizji lokalnej wybudowanego w ramach realizacji
projektu kompleksu mineralnych basendw. Zespol Kontrolny stwierdzit brak
zatrawienia na czesci zagospodarowania terenu wokol basendw.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych czynnosci stanowi dowdd nr 6

do Informacji Pokontrolnej.
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3 Ad.5
ikacj osiagnieci ikow zamieszczonych
|i we wniosku aplik ie przedstawionych dokumentow
¥
! Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespot Kontrolujgcy stwierdza,
iz Beneficjent zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu
osiggnat na nastepujacym poziomie:
Kluczowe wskazniki produktu:
* Liczba wybudowanych obiektow turystycznych i rekreacyjnych - wskaznik
a zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%:;
s Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC) - nie zakladano realizacji
wskaznika;
Pozostate wskazniki produktu:
« Liczba inwestycji realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjnosci
!i turystycznej - wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
= Liczba projektéw promujacych region, jego potencjat gospodarczy, turystyczny
i produkty regionalne - wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%.
Kluczowe wskazniki rezultatu:
= Liczba osob korzystajacych z produktow turystycznych — zalozony do realizacji
w 2013 r. wskaznik w ilosci 87 984 oséb na dzien kontroli zostal zrealizowany
o na poziomie 13 465 osodb, tj. w 15,30 %.
+ Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow -
zatozony na 2013 r. wskainik w ilosci 40 szt. zrealizowano na poziomie 21 osob,
tji. w 52,50 %. Beneficjient w ramach realizacji projektu zatrudnit 13 kobiet
i i 8 meZczyzn na umowe 0 prace w pelnym wymiarze czasu pracy.
Pozostate wskazniki rezultatu:
» Wzrost natezenia ruchu turystycznego w skali roku - nie zakladano realizacji
wskaznika w 2013 r.
Oswiadczenie Beneficjenta dotyczace realizacji w/w wskaznikow stanowi dowéd nr 7.
Informacja Pokontroina Nr 13/11/RPOS2013 4
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Ad.6
kres dziatan informacyijnych i m nych |
wspolfinansowanych w i ju Regionalnego

Zespot Kontrolny stwierdzit, ze Beneficjent w pelni zastosowal sie do § 16 ust. 1
umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisow dokumentu: Obowigzki Beneficjenta
w zakresie dzialani informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacja projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietnkrzyskfegn na lata
2007 - 2013.

Ad.7

Terminowosc skiadania wnioskow n

Stwierdzono, ze Beneficjent zlozyl w terminie 15 wnioskow o platnosc:
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 01.12.2011 r.,

- wniosek o platnosc posrednig w dniu 05.01.2012 r.,

- wniosek o platnos¢ posrednig w dniu 07.02.2012 r.,

- wniosek o platnos¢ posrednig w dniu 07.03.2012 r.,

wniosek o platnosc posrednig w dniu 10.04.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 02.05.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 05.06.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 04.07.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 02.08.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 07.09.2012 r.,
- wniosek o ptatnosc posrednig w dniu 05.10.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 05.11.2012 r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 11.12.2012r.,
- wniosek o platnosc posrednig w dniu 15.01.2013 r.,

- wniosek o platnosc koncowa w dniu 20.03.2013 r.

Podsumowanie

= Projekt pod wzgledem rzeczowym zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie i umowg za wyjatkiem uchybien szczegdlowo opisanych

w ad. 2 i ad.4 niniejsze] informacji pokontroinej.
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* Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta jest zgodna z wnioskami
o platnosc. Zespol kontrolujacy stwierdzit uchybienie polegajace
na nieterminowym uregulowaniu naleznosci za czesc faktur.

= Beneficient dopelnit obowiqzkow w  zakresie stosowania  polityki
konkurencyjnosci.

= Wskazniki produktu zostaly osiagniete w 100%.

« Wskainiki rezultatu na dzien kontroli zostaly zrealizowane na poziomie
15,30% - Liczba osob korzystajgcych z produktow turystycznych oraz 52,50%
- Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow.

= Zespdt Kontrolny stwierdzil, ze Beneficjent w pelni zastosowat sie do § 16 ust.
1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisow dokumentu: Obowigzki
Beneficjenta w zakresie dzialan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych
z realizacjq projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

= Beneficjent zlozyl wszystkie wnioski o platnos¢ zgodnie z §5 umowy

o dofinansowanie projektu,

Kontrola koncowa realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,Kompleks
mineralnych basendw w Solcu - Zdroju” zostala przeprowadzona zgodnie z lista

sprawdzajaca (dowod nr 8).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 8 dowodow
wymienionych w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Funduszy
Strukturalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden

zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sie, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolne] Beneficjent moze =zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajace] pisemne
zastrzezenia, co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie

wyznaczonego terminu nie beda uwzglednione. Kierownik Jednostki Kontrolowane] moze
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odmowi¢ podpisania Informacji pokontrolnej informujgc na pismie Instytucje

Zarzadzajacq o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:

IMIE I NAZWISKO: iﬂﬂ ARY nd Q{*EDW"‘; cleh- (2buly

IMIE I NAZWISKO:

GMINA SOLEC ZDRO:
28-131 Solec Zdroj
ul. 1 Maja 10
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