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Pan

Pawel Patrzatek
Radny Rady Gminy
w Solcu-Zdroju

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 18-03-2021 Urzad Gminy w Solcu-Zdroju informuje.

Ad. 1.

Na obecng chwile nie jest mozliwe stworzenie harmonogramu robdt. Planowany termin zakonczenia
inwestycji to styczen 2021r. Nie jest mozliwe zakonczenie robdt na jednej ulicy i wykonywanie na
kolejnej z uwagi na koniecznosé wczesniejszego wykonania robét polegajacych na wymianie gazociagu
oraz przebudowy linii energetycznej na kablowa. Aktualnie PSG jest w trakcie procedury wyboru
wykonawcy, jednakze od decyzji o pozwoleniu na budoweg zostalo wniesione odwotanie, i nie wiadomo,
kiedy bedzie mozliwe rozpoczecie robot. PGE Dystrybucja nie ma jeszcze kompletu pozwolein na
budowe i nie dokonala wyboru wykonawcy.

Majgc na uwadze powyzsze wykonywane beda roboty, poza obszarem wymiany gazociggdw i
przewodow energetycznych dla zapewnienia odpowiedniego postgpu robot i nie jest mozliwe catkowite
zakonczenie prac na zadnym z odcinkow.

Ad.2.

Stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej dla miejscowosci Solec-Zdroj jest zasadne.
Aktualnie analizowane sa prawne mozliwosci finasowania tablic informacyjnych oraz mozliwie jak
najlepszego terminu realizacji.

W budzecie Gminy bedzie potrzeba przeznaczenia dodatkowych srodkéw na ten cel.

Wydaje sie iz powyZszy temat wymaga szerszej dyskusji, przy udziale podmiotéw §wiadczacych ustugi.

Ad. 3.

W biezacym roku budynek osrodka zdrowia ma zosta¢ wyposazony w winde zewngtrzna.
Zaprojektowanie i wykonanie elewacji jest kolejna praca, ktora nalezato by wykona¢. Biorac jednak pod
uwage zapowiedzi dotyczace dostgpnosci $rodkéw na gleboka termomodernizacje budynkéw
podstawowej opieki zdrowotnej w nowym RPO Wojewodztwa Swigtokrzyskiego, nalezy powyzsze
podda¢ analizie i zastanowi¢ si¢, czy nie zasadnym bylo by w ramach tych $rodkéw wymieni¢ réwniez
stolarke okienng i drzwiowa, oraz instalacj¢ co oraz kociot. Jezeli chodzi o zagospodarowanie terenu
nalezy poczeka¢ do rozstrzygniecia postgpowania sadowego dotyczacego dzialki sasiadujacej, gdyz
powyzsza dziatka stworzy inne mozliwoéci zagospodarowania terenu i umozliwi wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych. Powyzszy zakres prac nalezy przewidzie¢ w budzecie gminy na
kolejne lata.

Ad. 5.
Powyzszy wniosek bedzie poddany dyskusji podczas prac nad projektem budzetu gminy na lata
nastepne.

Ad. 6.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Kompleksowa i wicloaspektowa
rewitalizacja miejscowosci Solec-Zdroj nie obejmowala wykonania wizualizacji.
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Pan Pawet Patrzatek
Radny Rady Gminy Solec — Zdrdj

W odpowiedzi na Pana zapytanie ztozone podczas sesji Rady Gminy Solec — Zdréj w

dniu 18 marca 2021roku w przedmiocie zalewania podczas deszczy drogi gminnej (ul. Polna)
przy posesji nr 18 informuje, ze w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze na
wysokosci posesji nr 18 istniejg dwie kratki do odprowadzania wody z jezdni (kratki
usytuowane przy zachodniej krawedzi jezdni przy chodniku). Kratki te sg drozne (w trakcie
opaddw kratki jak i ich otoczenie bez zastoisk wody), niweleta drogi wskazuje na prawidtowy
kierunek sptywu wody w kierunku kratek.
Zastoisko wody przedstawione na zdjeciu zatgczonym do zapytania by¢ moze zostato
wykonane w sytuacji chwilowego braku droznosci studzienek po zimowych roztopach i
nagromadzonym piasku z zimowego posypywania drég. Niemniej jednak sprawa ta bedzie
monitorowana podczas opadow.
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