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Kielce, dnia 04 pazdziernika 2013 r.

URZAD KONTROLI SKARBOWEJ
w KIELCACH

ul. Sandomierska 105 _

25-324 Kielce A

UKS2691/W1E/42/53/13/1/016
PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 20 sierpnia 2013 r. do 04 pazdziernika 2013 r.
w Gminie Solec-Zdroj,

adres: 28-131 Solec-Zdroj, 1-go Maja 10,
NIP: 6551879623,

w zakresie: gospodarowania Srodkami pochodzgcymi z budietu Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewddztwa
.fwigfokrzyskr’egﬂ (audyt z art. 62 ust. | lit. b rozporzqdzenia Rady (WE) nr
108372006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqcego przepisy ogolne dotyczqce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr
1260/1999) w zakresie projektu Nr RPSW.02.03.00-26-018/08,

nazwa projektu; ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,
numer projekiu; WND-RPSW.02.03.00-26-018/08,

numery wnioskdw o platnosé: RPSW.02.03.00-26-018/08-12,
RPSW.02.03.00-26-018/08-13,
RPSW.02.03.00-26-018/08-14.

w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie audytu gospodarowania srodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWS-264/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Protokol sporzadzono na podstawie art. 172 § | ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012 r,, poz. 749 z pdéin. zm.), w zwiazku z art. 3a ust. 8 1 9 pkt
2 ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).




Czynnosci przeprowadzili:

- Andrzej Wojtasiewicz — inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji shuzbowej 00468,
- Monika Olszewska — referent, nr legitymacji shuzbowej 08953.

CzynnoSci zostaly przeprowadzone w Gminie Solec-Zdrdj (beneficjent Projektu -
koncesjodawca), Malinowe Hotele spolka z o.0. w Krakowie Oddzial w Solcu-Zdroju
(koncesjonariusz) oraz siedzibie Urzedu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

W czynnoéciach uczestniczyli:
— Adam Palys - Wajt Gminy Solec-Zdroj,
- Zofia Kope¢ — Skarbnik Gminy Solec-Zdroj,
-~ Piotr Kalita — Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy

L.

w Urzedzie Gminy w Solcu-Zdroju.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnosci dotyczyly nastepujacych obszaréw:

L

Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach wlasciwego programu
operacyjnego oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu oraz
jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczaeymi jej przeznaczenia,
wykorzystania i zakladanych celow? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporzqdzenia Komisji
(WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajqcego szczegolowego zasady
wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajqcego przepisy ogolne
dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego  oraz  Funduszn  Spdjnoesci oraz  rozporzqdzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z péin. zm.).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu dla Dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. .Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj”, nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08, sporzadzony w dniu 29.10.2008 r. i zloZzony przez Gming
Solec-Zdréj (dalej: beneficjent) do Sekretariatu Naboru Projektéw Gospodarczych
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach (dalej: 1Z)
w dniu 30.10.2008 r., nr pisma 18, wraz z nw. zalacznikami:

a) analiza ekonomiczno-finansowa projektu (studium wykonalnosci) , Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia 29.10.2008 r., opracowana przez
PRO — IMPRESS Andrzej Kostiuk, 80-221 Gdansk, ul. Romualda Traugutta 55,
NIP: 2910035901, wraz z:

- zalacznikiem A — projekcja ekonomiczno-finansowa,




b

- zalacznikiem B - ekspertyza prawna dotyczaca wystgpowania pomocy
publicznej w projekcie,
b) oswiadczeniem beneficjenta o dostarczeniu wniosku sporzadzonego przy pomocy
Aplikacji Generator Wnioskaow,
¢) plyte CD zawierajaca: wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08, ekspertyz¢ prawna dotyczaca wystepowania pomocy publicznej
w projekcie, analizg ekonomiczno — finansowa projektu (studium wykonalnosci),
2)pismo IZ, znak: DFS.I1/7291/2.3/018-1/08 z dnia 17.11.2008 r., informujace
beneficjenta, ze wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 zawiera uchybienia
formalne podlegajace poprawie (dorgczone w dniu 19.11.2008 r.),

3) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/07/08 z dnia 20.11.2008 r., informujace 1Z
0 zlozeniu w zalgczeniu do niniejszego pisma uzupelnionego i poprawionego wniosku
o dofinansowanie - dwa egzemplarze w formie papierowej oraz elektronicznej na
plycie CD - (dorgczone w dniu 21.11.2008 r.),

4) pismo IZ, znak: DFS.NI/7291/2.3/018-3/08 z dnia 21.11.2008 r., informujace
beneficjenta, ze wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 zostal zaakceptowany
pod wzgledem formalnym i przekazany do oceny merytoryczno-technicznej
(doreczone 26.11.2008 r.),

5) list¢ rankingows projektéw po ocenie merytoryczno — technicznej dla dzialania 2.3,
konkurs 2.3.2 ogloszong na stronie internetowej IZ www.rpo-§wietokrzyskie.pl
(projekt ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” uzyskal 73,5 punkty
i zostal umieszczony pod poz. nr 5), :

6) pismo IZ, znak: DFS.III/7291/2.3/018-4/09 z dnia 05.03.2009 r., informujace
beneficjenta, ze wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pod nazwa ., Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” uzyskal pozytywng oceng merytoryczno —
techniczng 1 uchwala Nr 1565/09 Zarzadu Wojewodztwa z dnia 04.03.2009 r. zostal
wpisany na listg projektéw wybranych do dofinansowania po pierwszym etapie
konkursu, uzyskujac lacznie 73,5 punktéw (dorgczone w dniu 10.03.2009 r.),

7) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie WND-RPSW.02.03.00-26-018/08,
dorgczonego do IZ w dniu 30.10.2008 r. oraz karty oceny merytoryczno-techniczne;
wniosku o dofinansowanie WND-RPSW.02.03.00-26-018/08, doreczonego do 1Z
w dniu 30.10.2008 r. (I etap) oraz z ponownej oceny merytoryczno-technicznej
wniosku o dofinansowanie, dorgczonego do 1Z w dniu 29.04.2011 r. (11 etap),

8) pre-umowg Nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 w ramach RPOWS na lata
2007-2013 dla projektu pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
zawarta w Kielcach w dniu 07.04.2009 r. pomigdzy Zarzadem Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego (Instytucja Zarzadzajaca) reprezentowanym przez Adama Jarubasa
— Marszatka Wojewddztwa Swigtokrzyskiego i Marcina Perza — Czlonka Zarzadu
a Gming Solec-Zdrdj reprezentowang przez Adama Palysa — Wojta Gminy Solec-
Zdr6j i Zofig Kope¢ — Skarbnika Gminy Solec-Zdrdj,

9) pismo beneficjenta z dnia 24.06.2009 r., skierowane do 1Z, dotyczace mozliwosci
realizacji projektu pn. ,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju”
z wykorzystaniem instytucji koncesji na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
0 koncesji na roboty budowlane lub ushugi (Dz. U. Nr 10, poz. 101),




T

10) pismo IZ, znak: DPR I11-7710/36/09 z dnia 16.07.2009 r., skierowane do beneficjenta
w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2009 r., wyrazajace stanowisko w zakresie
realizacji projektu pn. ,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju”
z wykorzystaniem instytucji koncesji na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz. U. Nr 10, poz. 101),

11) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 13.01.2010 r., skierowane do 17
dotyczace udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy udzial finansowy koncesjonariusza —
podmiotu prywatnego — w projekcie bedzie wypelnieniem obowiazku zapewnienia
wkiadu wlasnego, dotyczy pkt E8 Instrukcji wypelniania wniosku — Zrodla
finansowania projektu (dorgczone w dniu 14.01.2010 r.),

12) pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 04.03.2010 r., skierowane do 1Z
z pro$ba o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii koniecznoéci stosowania przez
koncesjonariusza ustawy prawo zaméwien publicznych,

13) pismo IZ, znak: DFS.I11/7291/2.3/018-6/10 z dnia 22.02.2010 r. (doreczone w dniu
25.02.2010 r.) skierowane do beneficjenta, stanowiace odpowiedZ na pismo, znak:
RIG.11.4130-2/09 z dnia 13.01.2010 r., dotyczace:

a) koniecznosci odstgpienia od wymogéw narzuconych instrukcjg wypelniania
wniosku ze wzglgdu na specyficzng sytuacje beneficjenta i umieszczenie srodkow
koncesjobiorcy jako ,.Srodki prywatne (wlasne)”,

b) wysigpowania pomocy publicznej w projekcie,

14) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 05.03.2010 r., skierowane do 1Z
z prosba o zajgcia stanowiska w kwestii wystepowania pomocy publicznej (doreczone
w dniu 10.03.2010r.),

15) pismo IZ, znak: DFS.III/7291/2.3/018-7/10 z dnia 08.03.2010 r., skierowane do
beneficjenta dotyczace mozliwosci dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie
nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pod nazwa ,,Kompleks mineralnych basenow
w Solcu-Zdroju” polegajacych na wprowadzeniu do projektu partnera publiczno —
prawnego,

16) pismo 1Z, znak: DFS.111/7291/2.3/018-8/10 z dnia 12.03.2010 r. (dorgczone w dniu
18.03.2010 r.) udzielajace odpowiedzi na pytania beneficjenta zawarte
w pismach:

a) znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 05.03.2010 r.,

b) znak: RIG.IL.4130-2/09 z dnia 04.03.2010r.,

17) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 05.05.2010 r., skierowane do 17
z prosba o udzielenie odpowiedzi i zajgcia stanowiska w kwestii sposobu platnosci
przez beneficjenta, jako Koncesjodawcy przyszlemu Koncesjobiorcy (doreczone
w dniu 10.05.2010 1),

18) pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 07.06.2010 r., skierowane do 1Z
wnioskujgce o aneksowanie terminu na zlozenie kompletnej dokumentacji celem
dokonania oceny przewidzianej na Il etapie konkursu na dzien 29.04.2011 r.
(dorgczone w dniu 10.06.20101.),

19) pismo IZ, znak: DFS.III/7291/2.3/018-10/10 z dnia 09.06.2010 r., udzielajace
odpowiedzi na pytanie beneficjenta zawarte w pismie, znak: RIG.I11.4130-2/09 z dnia
05.05.2010 r. oraz informujace o koniecznosci sporzadzenia aneksu do pre-umowy nr
WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 (doreczone w dniu 18.06.2010r.),

-,




20) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 24.06.2010 r., skierowane do IZ
z prosbg 0 wyjasnienie wysokosci kwot zamieszczonych w § 1 aneksu do pre-umowy
nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 oraz o przedluzenie terminu na podpisanie
ww. aneksu (dorgczone w dniu 25.06.2010 r.),

21) pismo IZ, znak: DFS.111/7291/2.3/018-11/10 z dnia 29.06.2010 r., wyrazajace zgode
na aneksowanie terminu na zloZenie kompletnej dokumentacji celem dokonania oceny
przewidzianej na Il etapie konkursu na dzien 29.04.2011 r.,

22) aneks nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08-01 z dnia 12.07.2010 r. do pre-umowy
nr  WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 zawartej dnia 7 kwietnia 2009 r.
0 dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ..Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” wspélfinansowanego z EFRR w ramach
dziatania 2.3 RPOWS 2007-2013,

23) pismo 1Z, znak: DFS.I11/7291/2.3/018-12/10 z dnia 12.07.2010 r., skierowane do
beneficjenta, informujace o przekazaniu Gminie Solec-Zdrdj podpisanego aneksu do
pre-umowy WND-RPSW.02.03.00-26-018/08-01 (dor¢czone 14.07.2010 r.),

24) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 13.07.2010 r., skierowane do 17
(dorgczone w dniu 15.07.2010 r.) z prosba o udzielenie odpowiedzi i zajecie
stanowiska w kwestii:

a) mozliwosci upowaznienia Koncesjonariusza do realizacji calosci projektu, w tym
ponoszenia w calosci wydatkéw kwalifikowalnych,

b) zasad jakie powinny zostaé wprowadzone do umowy koncesji zawieranej
z Koncesjonariuszem aby upowaznienie bylo zgodne z RPOWS na lata
2007-2013,

¢) okredlenia podmiotu, ktéremu ma zosta¢ udzielone pozwolenie na budowe,

d) prawidlowosci zalaczonej do pisma umowy o koncesj¢ na roboty budowlane (czy
spelnia warunki udzielenia upowaznienia),

25) pismo IZ, znak: DFS.I1/7291/2.3/018-13/10 z dnia 06.08.2010 r., udzielajace
odpowiedzi na pytania beneficjenta zawarte w dokumencie, znak RIG.I1.4130-2/09
z dnia 13.07.2010 r. (dorgczone 10.08.20101.),

26) pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 08.11.2010 r., informujace 1Z
o podpisaniu umowy koncesji na roboty budowlane w dniu 28.10.2010 r.
- w zalaczeniu informacja o wyniku postgpowania o zawarcie umowy koncesji dla
przedmiotowego projektu - (dorgczone w dniu 09.11.2010r.),

27) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.5.2011 z dnia 28.04.2011 r., skierowane do 1Z,
informujace o zlozeniu w zalaczeniu do niniejszego pisma zaktualizowanego wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z kompletna dokumentacja, celem dokonania oceny
przewidzianej na I etapie konkursu (doreczone w dniu 29.04.2011 r.),

28) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu dla Dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 z dnia 29.04.2011 r., ztozony przez Gming Solec-Zdréj do
Sekretariatu  Naboru Projektéw Gospodarczych Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego w Kielcach w dniu 29.04.2011 r., wraz z nw.
zalacznikami:




b)

d)

g
h)

i)

k)

upowaznieniem wydanym przez Wojta Gminy Solec-Zdr6j z dnia 25.03.2003 r.
dla Aliny Wronskiej — Inspektora ds. Obstugi kancelaryjnej Urzedu Gminy do
poswiadczania w imieniu Wojta wlasnorecznosci podpiséw skladanych przez
interesantow oraz do stwierdzania zgodnoéci z oryginalem przedkladanych
dokumentéw urzgdowych (upowaznienie do stwierdzania zgodnosci z oryginalem
przedkladanych dokumentéw urzgdowych zostalo wycofane pismem znak:
RIG.701.1.16.2011 z dnia 10.06.2011 r.),

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn. Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju, znak:
GPS.11.7624-2/2012 z dnia 12.10.2010 r. wydana przez Wéjta Gminy Solec-Zdréj,
wraz z zalgcznikiem (charakterystyka przedsigwziecia pn. ,Kompleks
mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™),

wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
pismo znak: GPS-1.6724.18.2011 z dnia 21.02.2011 r. Wéjta Gminy Solec-Zdroj
dla dzialek polozonych w Solcu-Zdroju, dotyczacych realizacji przedmiotowego
projektu,

wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
pismo znak: GPS-1.6724.18.2011 z dnia 16.02.2011 r. Wajta Gminy Solec-Zdrdj
dla dzialki polozonej w miejscowosci Welnin, dotyczacej realizacji
przedmiotowego projektu,

decyzja nr 67/11 - pozwolenie na budowe, pismo znak: AB.6740.1.67.2011 z dnia

26.04.2011 r. - wydang przez Starostg Buskiego, po rozpatrzeniu wniosku
inwestora z dnia 23.02.2011 r,,

o$wiadczeniem o posiadanej dokumentacji technicznej wydanym przez Wojta
Gminy Solec-Zdrdj w dniu 29.04.2011 1.,

mapy, szkice lokalizacyjne sytuujace projekt,

oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (prawo wlasnosci) wydanym przez Wéjta Gminy Solec-Zdroj
w dniu 29.04.2011 r.,

oswiadczeniem o zabezpieczeniu $rodkéw na pokrycie wkladu wlasnego do
projektu pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
29.04.2011 r., wydanym w imieniu Gminy Solec-Zdr6j przez Wéjta Gminy Solec-
Zdr6), wraz z uchwala Nr IV/15/2011 Rady Gminy Solec-Zdr6j z dnia
23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Solec-Zdr6j na 2011 rok
1 zalacznikami do tej uchwaly,

oswiadczeniem o zabezpieczeniu $rodkéw na pokrycie wydatkow zwiazanych
z projektem pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
28.04.2011 r., wydanym przez Koncesjonariusza — Partnera ww. projektu —
»Malinowy Zdr6j” sp. z o.0. 31 — 946 Krakéw, os. Teatralne 24, NIP;
6781401345, reprezentowana przez Tomasza Kalet¢ — Prezesa Zarzadu
1 Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu,

interpretacjg indywidualng Ministra Finanséw, wydana przez upowazniony organ,
tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, pismo znak: IBPP4/443-1740/10/EJ
z dma 21.01.2011 r., dla Gminy Solec-Zdréj, dotyczaca podatku od towardéw
i ustug w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu

6

o,




pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” (dorgczona w dniu
25.01.2011 r.),

I) umowa koncesji na roboty budowlane Nr RIG.I1.4130-2/09 — Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju, zawarta w dniu 28.10.2010 r. pomiedzy
Gming Solec-Zdroj reprezentowana przez Adama Palysa — Wéjta Gminy
Solec-Zdréj a spotka . Malinowy Zdr6j” sp. z 0.0., reprezentowang przez Tomasza
Kaletg — Prezesa Zarzadu i Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu,

m) uchwalg Nr 26/1/2010 VIII Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1.04.2010 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Solec-Zdr6j za 2009 1.,

n) analiza ekonomiczno — finansowa projektu (studium wykonalnosci) ~Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z kwietnia 2011 r., opracowang przez PRO
— IMPRESS Andrzej Kostiuk, 80-221 Gdansk, ul. Romualda Traugutta 55, NIP:
2910035901, wraz z zalacznikiem A - projekcja ekonomiczno-finansowa,

0) plyt¢ CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08, list¢ zalacznikow, harmonogram rzeczowo finansowy, analize
ekonomiczno-finansowa projektu (studium wykonalnosei),

29) pismo IZ, znak: DFS.111/432.018.15.2011.2.3.2.018 z dnia 16.05.2011 r., informujace
beneficjenta, ze wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08, zlozony w dniu
29.04.2011 r., zawiera uchybienia formalne podlegajace poprawie (doreczone
30.05.2011 r.),

30) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.16.2011 z dnia 10.06.2011 r., skierowane do 1Z,
informujace o zlozeniu w zalaczeniu do niniejszego pisma zaktualizowanego wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z wskazanymi przez IZ dokumentami i zalacznikami
(dorgczone 10.06.2011 r.),

31) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 10.06.2011 r., zlozony w dniu
10.06.2011 r., wraz z nw. zalacznikami:

a) formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddzialywania na
Srodowisko (00S) z dnia 09.06.2011 ., sporzgdzony (na druku stanowiacym zal.
nr lado Instrukcji wypelnienia zalacznikéw w ramach osi prio wych 11, II1,
IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego

na lata 2007-2013),

b) zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura
2000 — Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia
16.05.2011 r., potwierdzajacym, ze projekt pn. , Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™ nie powinien wywrze¢ istotnego oddzialywania na obszar Natura
2000,

¢) dokumentami wskazanymi w pkt 26 lit. b, ¢, d, e, i, k, | niniejszego protokétu,
zlozonymi wraz z wnioskiem o dofinansowanie w dniu 29.04.2011 r.,
poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez Wéjta Gminy Solec-Zdroj
Adama Palysa (w zwiazku z odwolaniem pelnomocnictwa Aliny Wronskiej),

d) oswiadczeniem o zabezpieczeniu Srodkéw na pokrycie kosztow wkladu wiasnego
do projektu pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
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€)

)

h)

i)

k)

02.06.2011 r., wydanym w imieniu spolki ,Malinowy Zdréj” sp. z o.0. przez
Tomasza Kalet¢ — Prezesa Zarzadu i Grzegorz Madejskiego — Wiceprezesa
Zarzadu , wraz z;

- promesg kredytowa z dnia 16.12.2010 r., wydang przez Nadwislanski Bank
Spoldzielczy w Solcu-Zdroju z siedziba przy ul. 1 — go Maja 6, 28 — 131 Solec-
Zdr6) na udzielenie spélce ,Malinowy Zdr6j” sp. z 0.0. kredytu pomostowego
Unia Biznes na finansowanie projektéw objetych dofinansowaniem ze srodkow
UE w wysokosci 7.200.000,00 z} (termin waznosci tej promesy wynosil
6 miesigcy od daty jej wystawienia tj. do 16.06.2011 r.),

- promesg udzielenia kredytu wydang dnia 09.06.2011 r. przez Nadwislanski Bank
Spoldzielczy w Solcu-Zdroju na udzielenie spélce ,Malinowy Zdréj” sp. z o.0.
kredytu w rachunku biezacym w wysokosci 850.000,00 zi,

- ancksem do promesy kredytowej z dnia 16.12.2010 r. w zakresie zmiany daty
waznosci promesy, tj. termin 16.06.2011 r. zostal zmieniony na date
16.08.2011 r.,

- zaswiadczeniem wydanym przez Nadwiélanski Bank Spéldzielczy w Solcu-
Zdroju z dnia 08.06.2011 r., znak: L. dz. 54/2011, potwierdzajacym. ze
~Malinowy Zdr6j” sp. z o. o. posiada na dzien 08.06.2011 r. do dyspozycji
srodki pienigzne na rachunku biezacym prowadzonym w NBS w wysokosci
1.208.665,87 zt,

- wyciagiem bankowym numer 84 za dzien 08.06.2011 r. (sesja 1) sporzadzonym
przez Nadwislanski Bank Spoéldzielczy w Solcu-Zdroju, przedstawiajacym
rachunek biezacy spotki ,Malinowy Zdr6j” sp. z 0.0.,

uchwala Nr 58/1/2010 VIII Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.04.2011 r. w sprawie opinii

o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Solec-Zdrdj za 2010 r.,

bilansem spotki ,Malinowy Zdréj” sp. z o0.0. na dzien 31.12.2010 r.,

sporzagdzonym w dniu 21.03.2011 r. przez Gléwnego Ksiegowego Katarzyne

Dytkowskg - Rybak,

rachunkiem zyskow i strat za okres 2010 r. spétki Malinowy Zdréj” sp. z 0.0.

sporzadzonym w dniu 21.03.2011 r. przez Gléwnego Ksiggowego Katarzyne

Dytkowsks - Rybak,

formularzem informacji o pomocy publicznej dla podmiotéw ubiegajacych sie

0 pomoc inng niz pomoc de minimis w rolnictwie lub w ryboléwstwie zlozonym

do projektu pn. ,,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju™ przez Gming

Solec-Zdroj, dokument z dnia 09.06.2011 r.,

o$wiadczeniem o dostosowaniu projektu do wymagan prawa unijnego w zakresie

posigpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko wydanym przez

Wojta Gminy Solec-Zdréj w dniu 09.06.2011 1.,

o$wiadczeniem o zgodnosci projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie

postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko wydanym przez

Wojta Gminy Solec-Zdr6j w dniu 09.06.2011 1.,

formularzem informacji o pomocy publicznej dla podmiotéw ubiegajacych sie

0 pomoc inng niz pomoc de minimis w rolnictwie lub w ryboléwstwie zlozonym




do projektu pn. ,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju” przez
»Malinowy Zdr6j” sp. z 0.0., dokument nie zawiera daty sporzadzenia,

[) postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kieleach, znak:
RDOS-26-WOO.11-6613/2-245/10/kk z dnia 03.09.2010 r. o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
»Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™,

m) postanowieniem Gminy Solec-Zdrdj, znak: GPS.I1.7624-2/2010 z dnia
08.09.2010 r. o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsigwzigeia pn. ,Kompleks mineralnych basenow
rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™,

n) opinig sanitama Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku
Zdroju, pismo znak: SE.V-4470/44/10 z dnia 30.08.2010 r. o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia pn.
»Kompleks mineralnych basendéw w Solcu-Zdroju”,

p) umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. ,Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju™ zawarta w dniu 7.06.2011 r. pomiedzy Gmina Solec-
Zdroj reprezentowana przez Adama Palysa — Wojta Gminy Solec-Zdro;
a spolka ,Malinowy Zdréj” sp. z 0.0. reprezentowana przez Tomasza Kalete —
Prezesa Zarzadu i Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu,

0) odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow, dane
dotyczace spétki ,Malinowy Zdr6j” sp. z o. o., stan na dzien 06.04.2011 r.,
nr KRS 0000157282, ’

p) plyta CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 i harmonogram rzeczowo finansowy,

32) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.4.2011 z dnia 18.03.2011 r., skierowane do IZ
z prosbg o odpowiedZ na pytanie; czy studium wykonalnosci powinno uwzgledniaé
inflacj¢ 1 stope dyskontowa przedstawione przez Koncesjonariusza, czy wg
wytycznych,

33) pismo 1Z, znak: DFS.I11.432.018.14.2011.2.3.1.018 z dnia 31.03.2011 r., zawierajace
odpowiedZz na pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.4.2011 z dnia 18.03.2011 r.
(dorgczone w dniu 06.04.2011 r.) - zalecana stopa dyskontowa wynosi 5%,

34) pismo IZ, znak: DFS.III 432.018.15.2011.2.3.2.018 z dnia 13.06.2011 r., informujace
beneficjenta, ze po wyeliminowaniu uchybien, wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 zostal zaakceptowany pod wzgledem formalnym i zostat przekazany do oceny
merytoryczno — technicznej (dorgczone w dniu 20.06.2011 r.),

35) pismo IZ, znak: DFS.III 432.018.16.2011.2.3.2.018 z dnia 25.07.2011 r., informujace
beneficjenta, Ze wniosek nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 zostal wybrany do
dofinansowania w pelnej wnioskowanej kwocie, tj. 8.000.000,00 zl oraz
zobowiazujace do dostarczenia niezbednych dokumentéw do przygotowania umowy
o dofinansowanie (dor¢czone w dniu 28.07.2011 r.),

36) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.20.2011 z dnia 02.08.2011 r., skierowane do 1Z,
z prosbg o odpowiedZ na pytanie czy w projekcie pn. ,Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju™ mozliwe jest korzystanie z platnosci w formie zaliczek,

37) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.21.2011 z dnia 04.08.2011 r., skierowane do 1Z
(w zwigzku z pismem IZ znak: DFS.III 432.018.16.2011.2.3.2.018 z dnia
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25.07.2011 r.), przekazujace w zalaczeniu nw. dokumenty (doreczone w dniu

04.08.2011 r.):

a) zaSwiadczenia nr 1501411ZN11/000807 ZUS Inspektorat w Busku-Zdroju z dnia
29.07.2011 r. o niezaleganiu z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne,
zdrowotne oraz FP przez UG w Solcu-Zdroju oraz zaswiadczenie Naczelnika
Urzedu Skarbowego Krakéw — Nowa Huta, znak: RP-11/490-1784/11 z dnia
25.07.2011 r., o braku zaleglosci podatkowych spoétki ,,Malinowy Zdréj™ sp. z o.0.
wg stanu na dziefi 25.07.2011 r.,

b) zaswiadczenia nr RP/490-732/11 z dnia 01.08.2011 r. Urzedu Skarbowego
w Busku-Zdroju o niezaleganiu z uiszczeniem podatkéw wobec Skarbu Panstwa
wydane dla Gminy Solec-Zdrdj, zaswiadczenia nr RP/490-733/11 z dnia
01.08.2011 r. Urzgdu Skarbowego w Busku-Zdroju o niezaleganiu z uiszczeniem
podatkéw wobec Skarbu Panstwa wydane dla Urzedu Gminy w Solcu-Zdroju
oraz zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych — Inspektorat Krakow —
Nowa Huta, znak:1802411ZN11/003543 z dnia 29.07.2011 r., o braku zaleglosci
spolki , Malinowy Zdrdj” sp. z o.0. w oplacaniu skladek na ubezpieczenie
spoleczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGSP wg stanu na dzien 29.07.2011 r.,

c) zaswiadczenie z NBS w Solcu-Zdroju, pismo znak: Ldz.80/2011 z dnia
04.08.2011 r., o posiadanym nr rachunku bankowego przez beneficjenta,

d) aneks nr 1 z dnia 02.08.2011 r. do umowy koncesji na roboty budowlane z dnia
28.10.2010 1., ;

38) umowe nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-018/08 ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
wspolfinasowanego z EFRR w ramach dzialania 2.3 ,Promocja gospodarcza
i turystyczna regionu” PROWS na lata 2007-2013, zawarta w Kielcach dnia
13.10.2011 r. pomigdzy Wojewodztwem Swigtokrzyskim reprezentowanym przez
Zarzad Wojewodztwa, w imieniu ktorego dzialaja Adam Jarubas — Marszalek
Wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz Kazimierz Kotowski — Czlonek Zarzadu
Wojewodztwa  Swietokrzyskiego a  beneficjentem - Gmina Solec-Zdroj
reprezentowana przez Adama Palysa — Wéjta Gminy Solec-Zdrdj, wraz z ancksami
nr:

a) UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-01 z dnia 10.01.2012 r.,

b) UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-02 z dnia 28.03.2012 r.

¢) UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-03 z dnia 26.09.2012 r.

d) UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-04 z dnia 19.08.2013 r., w ktérej okreslono:

e calkowita warto$¢ Projektu w kwocie 19.814.434,08 PLN w tym:

- calkowite wydatki kwalifikowane Projektu w kwocie 15.999.503.93 PLN,

- dofinansowanie ze $rodkéw europejskich w kwocie nieprzekraczajacej
6.799.789,17 PLN 1 stanowiacej nie wigeej niz 42,50 % kwoty catkowitych
wydatkéw kwalifikowalnych projektu,

- wspolfinansowanie z budZetu panstwa w kwocie nieprzekraczajacej
1.199.962,80 PLN i stanowiacej nie wigeej niz 7,50 % kwoty catkowitych
wydatkow kwalifikowalnych projektu,
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- wkiad wiasny beneficjenta w kwocie 7.999.751,96 PLN i stanowiacej nie
mniej niz 50,00 % kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.814.930,15 PLN, ktore beneficjent
zobowiazal si¢ pokry¢ ze srodkéw wlasnych,
e  okres realizacji Projektu:
- rozpoczecie realizacji: 28.10.2010 r.,
- zakoficzenie realizacji: 31.03.2013 r.

39) pismo beneficjenta, znak: R1G.701.1.32.2011 z dnia 30.11.2011 r.. skierowane do 17
dotyczace podpisania aneksu do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
0 dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 .Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” wprowadzajacego zmiany do wniosku
o dofinasowanie w zwigzku ze zmianami zaistnialymi po wyborze przez partnera —
~Malinowy Zdréj” sp. z. 0.0. - Generalnego Wykonawcy (doreczone 01.12.2011 r.),
wraz z nw. zalacznikami:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dziatania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdr6j” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 30.11.2011 r.,

b) harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu (bez daty jego
opracowania), przedstawionym przez partnera projektu — ,Malinowy Zdréj”
sp. Z 0.0.,

c) umows zawarta w dniu 02.08.2011 r. pomiedzy spétka ,Malinowy Zdréj”
Sp. Z 0.0. reprezentowang przez Tomasza Kalet¢ — Prezesa Zarzadu i Grzegorza
Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu a Zygmuntem Murdza, prowadzacym
dzialalnos¢ gospodarcza pod firma Zaklad Remontowo — Budowlany mgr inz.
Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, ul. XXX — lecia PRL 4/41, NIP: 6590000256,
na wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows calosci prac zwiazanych
z realizacja kompleksu basenowego z infrastruktura towarzyszaca w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-
Zdroju”,

d) umowa zawarta w dniu 07.01.2011 r. w Krakowie pomigdzy spotka ..Malinowy
Zdr6)” sp. z o.0. reprezentowana przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu
i Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu a Firma ,KLIMAT” Danuta
Turczyniska, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 18/49, NIP: 8681114908,
reprezentowang przez Wilasciciela Firmy — Danute Turczynska na wykonanie
dokumentacji projektowej inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych,

€) umowg zawarta w dniu 07.01.2011 r. w Krakowie pomigdzy spolka ,Malinowy
Zdr6j” sp. z o.0. reprezentowang przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu
i Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu a Firma Projektowa ,,ANPRO”
Andrzej Nowak, 31-460 Krakéw, ul. Wysoka 11/L-1, reprezentowany przez
Wiadciciela Firmy — Andrzeja Nowaka na wykonanie dokumentacji projektowej
inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

f) plyta CD zawierajacqg wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 i harmonogram rzeczowo-finansowy,
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40) pismo IZ, znak: DFS.111.432.018.17.2011.2.3.2.018 z dnia 09.12.2011 r.. skierowane
do beneficjenta (odpowiedz na pismo znak: RIG.701.1.32.2011 z dnia 30.11.2011 r.)
w sprawie wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji projektu nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 (dorgczone w dniu 14.12.2011 r.),

41) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.20.2011 z dnia 20.12.2011 r., skierowane do
IZ, informujace o przekazaniu w zalaczeniu do niniejszego pisma wniosku
o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 z dokonanymi korektami
zgodnie z zaleceniami IZ (doreczone dnia 21.12.2011 r.), wraz z:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 20.12.2011 r.,

b) plyta CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW .02.03.00-26-
018/08 1 harmonogram rzeczowo-finansowy,

42) pismo 1Z, znak: DFS.111.432.018.18.2011.2.3.2.018 z dnia 21.12.2011 r., skierowane
do beneficjenta, informujace o przestaniu dwoch egzemplarzy projektu aneksu nr
UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-01 do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-
018/08-00 o dofinansowanie projektu pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-
Zdroju” (dorgczone dnia 28.12.2011 r.),

43) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.40.2011 z dnia 29.12.2011 r., skierowane do
IZ, informujace o przeslaniu dwoch egzemplarzy podpisanego aneksu nr UDA-
RPSW.02.03.00-26-018/08-01 do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
o dofinansowanie projektu pn. ..Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
(doreczone dnia 29.12.2011 r.),

44) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.9.2011 z dnia 15.03.2012 r., skierowane do 1Z,
dotyczace podpisania aneksu do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
0 dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” w zwiazku ze zmianami we wniosku
o dofinansowanie wynikajacymi z zawarcia aneksu nr 2 z dnia 27.02.2012 r. do
umowy koncesji na roboty budowlane z dnia 28.10.2010 r. (dorgczone dnia
19.03.2012 r.), wraz z nw. zalgcznikami:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 15.03.2012 r.,

b) aneksem nr 2 do umowy koncesji na roboty budowlane nr RIG.11.4130-2/09 z dnia
28.10.2010 r. zawartym w Solcu-Zdroju w dniu 27.02.2012 r., w zakresie zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym projektu pn. ,Kompleks basenéw
mineralnych w Solcu-Zdroju, wraz z ww. harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

¢) plyta CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
(18/08 1 harmonogram rzeczowo — finansowy,

45) pismo IZ, znak: DFS.I11.432.018.20.2012.2.3.2.018 z dnia 19.03.2012 r., skierowane
do beneficjenta, informujace o koniecznosci dokonania zmian w zapisach umowy
UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08, w zwiazku ze zmiang numeru rachunku bankowego 1Z,
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46) pismo IZ, znak: DFS.I11.432.018.21.2012.2.3.2.018 z dnia 22.03.2012 r.. skierowane
do beneficjenta, informujace, ze zmiany wskazane w pi$mie beneficjenta znak:
RIG.701.1.9.2011 z dnia 15.03.2012 r., nie wymagaja aneksowania umowy UDA-
RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-
26-018/08 (dorgczone dnia 29.03.2012 1),

47) pismo 1Z, znak: DFS.111.432.018.22.2012.2.3.2.018 z dnia 28.03.2012 r., skierowane
do beneficjenta, informujace o przeslaniu podpisanego przez obie strony aneksu
umowy UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-02 (dorgczone dnia 28.03.2012 1),

48) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.24.2011 z dnia 14.08.2012 r., skierowane do
1Z, dotyczace podpisania aneksu do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
0 dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. . Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, w zwigzku ze zmianami we wniosku
0 dofinansowanie, wynikajacymi ze zmiany nazwy koncesjonariusza, zmian
w projekcie budowlanym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym (doreczone
dnia 16.08.2012 r.), wraz z nw. zalacznikami:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dziatania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenow w Solcu-Zdréj” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 14.08.2012 r..

b) zawiadomieniem koncesjonariusza o zmianie danych z dnia 08.08.2012 r.,
skierowanym do Gminy Solec-Zdr6j informujace, ze nazwa (firma) spotki
»Malinowy Zdr6j” sp. z o.0. z siedzibg w Krakowie ulegla zmianie na , Malinowe
Hotele™ sp. z 0.0. 0s. Teatralne 24, 31-946 Krakéw, NIP: 6781401345 (doreczone
dnia 10.08.2012 r.),

¢) odpisem aktualnym z rejestru przedsigbiorcéw, pobranym z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000157282, stan na dzien
08.08.2012 r., potwierdzajaca zmiang nazwy (firmy) koncesjonariusza -
»Malinowe Hotele” sp. z o0.0. os. Teatralne 24, 31-946 Krakow, NIP:
6781401345,

d) decyzja Starosty Buskiego, znak: AB.6740.5.24.2012 z dnia 07.05.2012 r. wydana
na wniosek Gminy Solec-Zdrdj z dnia 09.03.2012 r., zmieniajaca decyzje Starosty
Buskiego, znak: AB.6740.1.67.2011 z dnia 26.04.2011 r., w zakresie zmiany
w projekcie zagospodarowania oraz w projekcie architektury i konstrukeji,

e) plyta CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 i harmonogram rzeczowo-finansowy,

49) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.27.2012 z dnia 31.08.2012 r. uzupelniajace
pismo, znak: RIG.701.1.24.2011 z dnia 14.08.2012 r., skierowane do LZ,
wyjasniajace blgdne wyliczenie przez projektanta powierzchni uzytkowej budynku w
projekcie nr WND-RPSW .02.03.00-26-018/08 (dorgczone dnia 04.09.2012 1.),

50) pismo IZ, znak: DFS.111.432.018.24.2012.2.3.1.018 z dnia 21.09.2012 r., skierowane
do beneficjenta, informujace o koniecznosci dokonania zmian w zapisach umowy
UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00, w zwiazku z przyjeciem uchwaly nr 728/11
z dnia 16.11.2011 r. i uchwaly nr 1049/12 z dnia 18.04.2012 r. przez Zarzad
Wojewodztwa ~ Swigtokrzyskiego oraz wprowadzeniem przez beneficjenta
modyfikacji w projekcie nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 (doreczone dnia
01.10.2012r.),
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51) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.31.2012 z dnia 26.10.2012 r., skierowane do
IZ, dotyczace zaakceptowania przez IZ zmian w budynku Kompleksu basenow
mineralnych w Solcu-Zdroju polegajacych na wykonaniu rob6t zamiennych oraz
podpisania aneksu do umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, w zwigzku ze zmianami we wniosku
o dofinansowanie, wynikajacymi z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (dorgczone dnia 29.10.2012 r.), wraz z zalacznikami:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basendw w Solcu-Zdré)™ nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 26.10.2012 r.,

b) plyta CD zawierajacg wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 i harmonogram rzeczowo-finansowy,

52) pismo IZ, znak: DFS.I11.432.018.25.2012.2.3.2.018 z dnia 02.11.2012 r., skierowane
do beneficjenta, informujace o zaakceptowaniu zmian w projekcie wskazanych
w pisSmie beneficjenta, znak: RIG.701.1.31.2012 z dnia 26.10.2012 r. oraz, ze
ww. zmiany nie wymagajg aneksowania umowy UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-
00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 (dorgczone dnia
09.11.20121.),

53) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.36.2012 z dnia 18.12.2012 r., skierowane do
IZ, informujace o zawarciu przez partnera projektu — ,,Malinowe-Hotele™ sp. z o.0.
z Generalnym Wykonawca robot budowlanych dwoch anekséw wprowadzajacych
zmiany w stosunku do pierwotnej umowy na roboty budowlane: aneks nr 1 z dnia
27.02.2012 oraz aneks nr 2 z dnia 10.12.2012 r. (dorgczone dnia 20.12.2012 r.),

54) informacj¢ pokontrolng Nr 13/IVRPO/2013 z dnia 09.05.2013 r., pismo IZ znak:
DFS.IV/433.11.13.2.2013.KKC,

55) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.7.2013 z dnia 21.05.2013 r., przekazujace do IZ
podpisang informacj¢ pokontrolng Nr 13/I/RP0O/2013,

56) zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej Nr 13/I/RPO/2013, pismo 1Z
znak: DFS.1V/433.11.13.2.2013.KKC z dnia 29.05.2013 r.,

57) pismo beneficjenta, znak: R1G.701.1.8.2013 z dnia 13.06.2013 r., przekazujace do I1Z
odpowiedZz beneficjenta na zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej Nr
13/1/RPO/2013,

58) pismo IZ, znak: DFS-IV.433.11.13.4.2013. KKC z dnia 14.06.2013 r., skierowane do
beneficjenta, informujace, ze na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658
z pozn. zm.) i ustalen zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 13/IVRPO/2013,
biorac pod uwage pismo z dnia 13.06.2013 r., IZ potwierdza realizacj¢ projektu nr
WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-
Zdroju” (doreczone dnia 19.06.2013 r.),

59) pismo 1Z, znak: DFS.111.018.27.2013.2.3.2.018 z dnia 24.06.2013 r., skierowane do
beneficjenta, informujace o koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy UDA-
RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.03.00-
26-018/08, w zwigzku ze zmiana kwot dotyczacych catkowitej wartosci inwestycji,
wydatkéw kwalifikowalnych, kwoty dofinansowania oraz wysokosci wydatkow
niekwalifikowalnych w projekcie (dorgczone dnia 02.07.2013 r.),
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60) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.10.2013 z dnia 22.07.2013 r., skierowane do 1Z,
informujace, ze w odpowiedzi na pismo 1Z, znak: DFS.II1.018.27.2013.2.3.2.018

z dnia 24.06.2013 r., w zalaczeniu przesyla uaktualniony wniosek o dofinansowanie

projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 oraz podpisane ze strony beneficjenta

aneksy do umowy o dofinansowanie (dorgczone dnia 22.07.2013 r.), wraz z:

a) wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla dzialania 2.3 RPOWS na lata
2007-2013 pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdr6j” nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 — aktualizacja z dnia 08.07.2013 r.,

b) plyta CD zawierajaca wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-
018/08 1 harmonogram rzeczowo-finansowy,

61) decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju z dnia

11.01.2013 r., orzekajacg o wydaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu , Kompleks

mineralnych basenéw w Solcu-Zdr6j”, pismo znak: PINB-7149/92/12.

W dniu 12.092013 r. oraz w dniu 02.10.2013 r. przeprowadzono ogledziny
zrealizowanego Projektu, rozliczonego z IZ w ramach wniosku o platnoéé nr
RPSW.02.03.00-26-018/08-12, RPSW.02.03.00-26-018/08-13 i RPSW.02.03.00-26-

018/08-14, co zostato udokumentowane protokdtami stanowigcymi zalacznik nr | inr la
do niniejszego protokohu.

2. Czy wydatki zadeklarowane sy zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta?(art. 16 ust. 2 phkt b
Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W badanym obszarze czynnoséciami audytowymi objeto:

Wartosé wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnosé zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej

1 2 3
1

RPSW.02.03.00-26-018/08-12 1.727. 224,17
2 RPSW.02.03.00-26-018/08-13 1. 959. 642,19 zi
3 RPSW.02.03.00-26-018/08-14 1.995. 001,41 zi

I)umowg o dofinansowanie Projektu oraz aneksy do umowy, wymienione w pkt
[.1.38) niniejszego protokdtu,

2)umowg koncesji na roboty budowlane Nr RIG.IL4130-2/09, zawarta w dniu
28.10.2010 r. pomigdzy Gming Solec-Zdréj (Koncesjodaweg) a Malinowym Zdrojem
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Krakowie, os. Teatralne 24,
31-946 Krakoéw (Koncesjonariuszem), z ktérej wynika, ze Koncesjodawca zleca,
a Koncesjonariusz zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty polegajace na zaprojektowaniu
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1 budowie Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju wg programu

funkcjonalno-uzytkowego stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy, wraz z aneksami:

a) Nr 1 z dnia 02.08.2011 r., wprowadzajacy zmian¢ w postanowieniu § 18 ust. 5
umowy w zakresie sposobu rozliczenia umowy,

b) Nr 2 z dnia 27.02.2012 r., wprowadzajacy harmonogram rzeczowo-finansowy
»Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,

¢) Nr 3 z dnia 29.11.2012 r., wprowadzajacy zmiane¢ harmonogramu rzeczowo-
finansowy ,,Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” oraz precyzujacy
postanowienia § 17 ust. 3 umowy w zakresie sposobu rozliczenia umowy,

3) umowg partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. ,,Kompleksu mineralnych basenow
w Solcu-Zdroju”, zawarta w dniu 07.06.2011 r. pomiedzy Gmina Solec-Zdréj
(Liderem projektu) a Malinowym Zdrojem Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedziba w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw (Partnerem projektu),
umowa zostala zawarta w zwiazku z zawarciem przez strony umowy koncesji na
roboty budowlane Nr RIG.IL.4130-2/09 z dnia 28.10.2010 r. oraz przystapieniem do
wspolnej realizacji projektu pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 2.3
Promocja gospodarcza i turystyczna regionu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Swigtokrzyskiego na lata 2007-2013,

4) pismo z dnia 14.08.2012 r. pelnomocnika spétki Malinowe Hotele Spotka z o.o0.
w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow informujace, ze w dniu 08.08.2012 r.
nastapila zmiana firmy spolki Malinowy Zdréj Spélka =z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw na
Malinowe Hotele Spétka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow,

5) pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 13.07.2010 r., skierowane do 1Z
(dorgczone w dniu 15.07.2010 r.) z prosba o udzielenie odpowiedzi i zajecie
stanowiska w kwestii:
¢) mozliwosci upowaznienia Koncesjonariusza do realizacji calosci projektu, w tym

ponoszenia w catosci wydatkow kwalifikowalnych,

f) zasad jakie powinny zostaé wprowadzone do umowy koncesji zawieranej
z Koncesjonariuszem aby upowaznienie bylo zgodne z RPOWS na lata
2007-2013,

g) okreslenia podmiotu, ktéremu ma zostaé¢ udzielone pozwolenie na budowe,

h) prawidlowosci zalaczonej do pisma umowy o koncesje na roboty budowlane (czy
spelnia warunki udzielenia upowaznienia),

6) pismo [Z, znak: DFS.I11/7291/2.3/018-13/10 z dnia 06.08.2010 r., udzielajace
odpowiedzi na pytania beneficjenta zawarte w dokumencie, znak RIG.I1.4130-2/09
z dnia 13.07.2010 r. (dorgczone 10.08.2010r.),

7) wniosek o platnosé posrednia z dnia 05.11.2012 r. (Zlozony do IZ w dniu
05.11.2012 r. za pismem znak: RIG.701.1.33.2012), w ktérym beneficjent wykazal
calkowita kwotg wydatkoéw objgtych wnioskiem - 2.124.486,47 zl, kwote wydatkéw
kwalifikowanych - 1.727.224,77 zi, wnioskowang kwote dofinansowania -
863.612,39 zl, wniosek obejmowal wydatki kwalifikowane poniesione na roboty

budowlano-montazowe zwiazane z realizacjg zadania ,Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju” w kwocie 1.727.224,77 z1,

8) fakturg VAT nr FA/000006/09/2012/B z dnia 28.09.2012 r., wystawiona przez Zaklad
Remontowo - Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechow, os.
XXX - lecia 4/41 dla Malinowe Hotele Spélka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24,
31-946 Krakéw (Koncesjonariusza) za wykonane roboty budowlano-montazowe dla
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zadania ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” na kwote brutto
2.124.486,47 z1, kwota netto 1.727.224,77 zl,

9) umowg z dnia 02.08.2011 r. na ,,Generalne Wykonawstwo™ calosci prac zwiazanych
z realizacja ,,Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, zawarta pomiedzy
Malinowym Zdrojem Spétka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
(Koncesjonariuszem) a Zakladem Remontowo-Budowlany MURDZA mgr inz.
Zygmunt Murdza, 32-200 Miechow, os. XXX - lecia 4/41 za wynagrodzeniem
ryczaltowym w kwocie netto 16.000.000,00 zt wraz z aneksem do umowy z dnia
27.02.2012r.,

10) protokdl nr 12/2012 odbioru czedciowego inwestycji, stanu zaawansowania robét
zadania , Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” zrealizowanych w okresie
od 31.08.2012 r. do 27.09.2012 r., sporzadzony w dniu 28.09.2012 r. przy udziale
przedstawicieli  koncesjodawcy, koncesjonariusza, generalnego  wykonawcy
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego, potwierdzajacy realizacje robét na kwote
1.727.224,77 =,

11) zaswiadczenie Banku BPS Oddzial w Kielcach z dnia 20.10.2012 r., w ktérym
informuje, ze platnos¢ za fakture nr FA/000006/09/2012/B z dnia 28.09.2012 r.
w kwocie 1.260.874.09 zl nastapila w dniu 26.10.2012 r. z rachunku kredytowego
spotki ,,Malinowy Zdr6j” Sp. z o0.0. na rachunek wykonawcy Zaklad Remontowo -
Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia
4/41,

12) potwierdzenie platnosci (wygenerowane elektronicznie) z dnia 26.10.2012 r.,
dotyczace zaplaty z rachunku bankowego Malinowe Hotele Spélka z 0.0. w Krakowie,
0. Teatralne 24, 31-946 Krakéw na rzecz firmy Zaklad Remontowo - Budowlany
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia 4/41, kwoty
1.260.874,09 z z faktury nr FA/000006/09/2012/B z dnia 28.09.2012 r.,

13) wyciag bankowy Nr 188 z dnia 29.10.2012 r. do rachunku nr 30 8517 0007 0020
0001 9666 0001 (dokument wygenerowany elektronicznie), klienta Malinowe Hotele
Spélka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow, prowadzonego przez
NBS Solec-Zdroj, ul. 1-go Maja 6, potwierdzajacy zaplate w dniu 29.10.2012 r. kwoty
500.000,00 zt oraz kwoty 363.612,38 zI na rzecz Zaktadu Remontowo - Budowlanego
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia 4/41 z
faktury nr FA/000006/09/2012/B z dnia 28.09.2012 r.,

14) polecenie przelewu - operacja z dnia 29.10.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplatg w dniu 29.10.2012 r. kwoty 500.000,00 zi
przez Malinowe Hotele Spélka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechow, os. XXX - lecia 4/41 z faktury nr FA/000006/09/2012/B z dnia
28.09.2012r.,

15) polecenie przelewu — operacja z dnia 29.10.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplatg¢ w dniu 29.10.2012 r. kwoty 363.612,38 zi
przez Malinowe Hotele Spélka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechow, os. XXX - lecia 4/41 z faktury nr FA/000006/09/2012/B z dnia
28.09.2012r.,

16) pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.3.018.12.2012.TG z dnia 06.11.2012 r., skierowane do
beneficjenta, z ktérego wynika, ze zostal zatwierdzony wniosek o platnosé posrednia
z dnia 05.11.2012 r., z ktérego wynika, ze kwota wydatkéw kwalifikowanych
objetych wnioskiem wynosi 1.727.224,77 zl, kwota dofinansowania zatwierdzonego
do wyplaty wynosi 863.612,39 zi,

17) pismo IZ, znak: DFS.V1.433-RP0-2.3-163-2012-JJ z dnia 20.11.2012 r., skierowane
do beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 19.11.2012 r. zostaly przekazane
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platnosci posrednie srodkéw dofinansowania w lacznej wysokosci 863.612,39 zi,

w tym:

- srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 734.070,53 zl,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finanséw,

- $rodki budzetu panstwa w kwocie 129.541,86 zl, przekazane z rachunku bankowego
1Z,

18) wyciag bankowy nr 49 z dnia 19.11.2012 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdréj, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniami przelewu z dnia 19.11.2012 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty:

- 734.070,53 z! z konta Ministra Finansow,
- 129.541,86 zt z konta IZ,

19) wniosek o plaino$¢ posrednia z dnia 11.12.2012 r. (zlozony do IZ w dniu
11.12.2012 r. za pismem znak: R1G.701.1.35.2012), w ktérym beneficjent wykazal
calkowita kwote wydatkéw objgtych wnioskiem - 2.410.359,89 zi, kwote wydatkow
kwalifikowanych - 1.959.642,19 zI, wnioskowang kwote dofinansowania -
979.821,09 zl, wniosek obejmowal wydatki kwalifikowane poniesione na roboty
budowlano-montazowe zwiazane z realizacja zadania ,Kompleks mineralnych
basenow w Solcu-Zdroju™ w kwocie 1.959.642,19 zi,

20) fakturg VAT nr FA/000007/10/2012/B z dnia 31.10.2012 r., wystawiona przez
Zaklad Remontowo - Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200
Miechow, os. XXX lecia 4/41 dla Malinowe Hotele Spoltka z 0.0. w Krakowie, os.
Teatralne 24, 31-946 Krakéw (Koncesjonariusza) za wykonane roboty budowlano-
montazowe dla zadania ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ na kwote
brutto 2.410.359,89 zi, kwota netto 1.959.642,19 zl,

21) protokol nr 13/2012 odbioru czesciowego inwestycji, stanu zaawansowania robot
zadania ., Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ zrealizowanych w okresie
od 28.09.2012 r. do 30.10.2012 r., sporzadzony w dniu 31.10.2012 r. przy udziale
przedstawicieli  koncesjodawcy, koncesjonariusza, generalnego wykonawcy
1 inspektorow nadzoru inwestorskiego, potwierdzajacy realizacjg robot na kwote
1.959.642,19 zi,

22) zaswiadczenie Banku BPS Oddzial w Kielcach z dnia 03.12.2012 r., w ktérym
informuje, ze platno$¢ za fakturg nr FA/000007/10/2012/B z dnia 31.10.2012 r.
w kwocie 1.430.538,70 zI nastapila w dniu 30.11.2012 r. z rachunku kredytowego
spotki ,,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. na rachunek wykonawcy Zaklad Remontowo -
Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechow, os. XXX - lecia
4/41,

23) potwierdzenie platnosci (wygenerowane elektronicznie) z dnia 30.11.2012 r.,
dotyczace zaplaty z rachunku bankowego Malinowe Hotele Spétka z 0.0. w Krakowie,
os. Teatralne 24, 31-946 Krakow na rzecz firmy Zaklad Remontowo - Budowlany
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia 4/41, kwoty
1.430.538,70 z1 z faktury nr FA/000007/10/2012/B z dnia 31.10.2012 1.,

24) wyciag bankowy Nr 208 z dnia 30.11.2012 r. do rachunku nr 30 8517 0007 0020
0001 9666 0001 (dokument wygenerowany elektronicznie), klienta Malinowe Hotele
Spotka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw, prowadzonego przez
NBS Solec-Zdrdj, ul. 1-go Maja 6, potwierdzajacy zaplatg w dniu 30.11.2012 r. kwoty
500.000,00 zt oraz kwoty 479.821,09 zl na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia 4/41 z
faktury nr FA/000007/10/2012/B z dnia 31.10.2012 r.,

25) polecenie przelewu - operacja z dnia 30.11.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplate w dniu 30.11.2012 r. kwoty 500.000,00 zi
przez Malinowe Hotele Spolka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
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na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA magr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechow, os. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000007/10/2012/B z dnia
31.10.2012 .,

26) polecenie przelewu - operacja z dnia (dokument wygenerowany elektronicznie),
potwierdzajace zaplate w dniu 30.11.2012 r. kwoty 479.821,09 zi przez Malinowe
Hotele spélka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéow na rzecz Zakladu
Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw,
0s. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000007/10/2012/B z dnia 31.10.2012r.,

27) wyciag bankowy Nr 248 z dnia 10.12.2012 r. do rachunku nr 57 1930 1800 2630
0601 1451 0001 (dokument wygenerowany elektronicznie), klienta Malinowe Hotele
Spolka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow, prowadzonego przez
NBS Solec-Zdrdj, ul. 1-go Maja 6, potwierdzajacy zaplate w dniu 10.12.2012 r. kwoty
0,10 zt na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt
Murdza, 32-200 Miechow, os. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000007/10/2012/B
zdnia 31.10.2012 r.,

28) polecenie przelewu - operacja z dnia 10.12.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplate w dniu 10.12.2012 r. kwoty 0,10 zt przez
Malinowe Hotele Spotka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw na
rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechéw, os. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000007/10/2012/B z dnia
31.10.2012r.,

29) pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.3.018.13.2012.TG z dnia 12.12.2012 r., skierowane do
beneficjenta, z kiérego wynika, ze zostal zatwierdzony wniosek o platnosé posrednia
z dnia 11.12.2012 r, z ktérego wynika, ze kwota wydatkéw kwalifikowanych
objetych wnioskiem wynosi 1.959.642,19 zi, kwota dofinansowania’ zatwierdzonego
do wyplaty wynosi 979.821,09 zi,

30) pismo IZ, znak: DFS.VL.433-RP0-2.3-184-2012-IG z dnia 02.01.2013 r., skierowane
do beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 28.12.2012 r. zostala przekazana
platnos¢ posrednia srodkéw dofinansowania  z budzetu pafstwa w kwocie
146.973,16 21, przekazane z rachunku bankowego 1Z,

31) wyciag bankowy nr 56 z dnia 28.12.2012 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdroj, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniem przelewu z dnia 28.12.2012 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty 146.973,16 zt z konta 1Z,

32) pismo IZ, znak: DFS.V1.433-RP0-2.3-188-2012-IG z dnia 10.01.2013 r., skierowane
do beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 09.01.2013 r. zostala przekazana
platno$¢ posrednia srodkéw dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie 832.847,93 z1 z rachunku bankowego Ministra Finanséw,

33) wyciag bankowy nr 1 z dnia 09.01.2013 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdrd6j, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniem przelewu z dnia 09.01.2013 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty 832.847,93 zI z konta Ministra
Finanséw,

34) wniosek o platno$¢ podrednia z dnia 08.01.2013 r. (dorgczony do IZ w dniu
15.01.2013 r. za pismem znak: RIG.701.1.2.2013), w ktérym beneficjent wykazal
catkowita kwotg wydatkéw objetych wnioskiem - 2.453.851,73 zi, kwote wydatkow
kwalifikowanych - 1.995.001,41 2z, wnioskowana kwote dofinansowania
- 997.500,71 zl, wniosek obejmowal wydatki kwalifikowane poniesione na roboty
budowlano-montazowe zwiazane z realizacja zadania ,Kompleks mineralnych
basendéw w Solcu-Zdroju” w kwocie 1.995.001,41 zi,

35) fakture VAT nr FA/000005/11/2012/B z dnia 30.11.2012 r., wystawiong przez Zaklad
Remontowo - Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os.

19




XXX lecia 4/41 dla Malinowe Hotele Spolka z 0.0. w Krakowie, oé. Teatralne 24,
31-946 Krakéw (Koncesjonariusza) za wykonane roboty budowlano-montazowe dla
zadania ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” na kwote brutto
2.453.851.73 z1, kwota netto 1.995.001,41 zi,

36) protokdt nr 14/2012 odbioru czgsciowego inwestycji, stanu zaawansowania robot
zadania , Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” zrealizowanych w okresie
od 31.10.2012 r. do 29.11.2012 r., sporzadzony w dniu 30.11.2012 r. przy udziale
przedstawicieli  koncesjodawcy, koncesjonariusza, generalnego wykonawcy
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego, potwierdzajacy realizacje robét na kwote
1.995.001,41 =zi,

37) zaswiadczenie Banku BPS Oddzial w Kielcach z dnia 04.01.2013 r., w ktorym
informuje, ze platnos¢ za fakture nr FA/000005/11/2012/B z dnia 30.11.2012 r.,
w kwocie 1.456.351,03 zl nastapila w dniu 28.12.2012 r. z rachunku kredytowego
spotki ,Malinowy Zdréj” Sp. z o.0. na rachunek wykonawcy Zaklad Remontowo -
Budowlany MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX lecia
4/41,

38) potwierdzenie platnodci (wygenerowane elektronicznie) z dnia 28.12.2012 r,
dotyczace zaplaty z rachunku bankowego Malinowe Hotele spétka z 0.0. w Krakowie,
os. Teatralne 24, 31-946 Krakow na rzecz firmy Zaklad Remontowo - Budowlany
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX lecia 4/41, kwoty
1.456.351,03 z1 z faktury nr FA/000005/11/2012/B z dnia 30.11.2012r.,

39) wyciag bankowy Nr 225 z dnia 28.12.2012 r. do rachunku nr 30 8517 0007 0020 0001
9666 0001 (dokument wygenerowany elektronicznie), klienta Malinowe Hotele
Spotka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow, prowadzonego przez
NBS Solec-Zdrdj, ul. 1-go Maja 6, potwierdzajacy zaplate w dniu 28.12.2012 r. kwoty
500.000,00 zt oraz kwoty 497.500,70 z! na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechow, os. XXX lecia 4/41 z faktury
nr FA/000005/11/2012/B z dnia 30.11.2012 r.,

40) polecenie przelewu - operacja z dnia 28.12.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplatg w dniu 28.12.2012 r. kwoty 500.000,00 zl
przez Malinowe Hotele Spolka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechow, os. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000005/11/2012/B z dnia
30.11.2012 r,,

41) polecenie przelewu - operacja z dnia 28.12.2012 r. (dokument wygenerowany
elektronicznie), potwierdzajace zaplate w dniu 28.12.2012 r. kwoty 497.500.70 z
przez Malinowe Hotele Spélka z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
na rzecz Zakladu Remontowo - Budowlanego MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza,
32-200 Miechéw, os. XXX lecia 4/41 z faktury nr FA/000005/11/2012/B z dnia
30.11.2012r.,

42) pismo 1Z, znak: DFS-V.433.2.3.018.14.2013.TG z dnia 15.01.2013 r., skierowane do
beneficjenta, z ktdrego wynika, e zostal zatwierdzony wniosek o platnosé posrednia
z dnia 15.01.2013 r., z ktérego wynika, ze kwota wydatkow kwalifikowanych
objetych wnioskiem wynosi 1.995.001,41 zl, kwota dofinansowania zatwierdzonego
do wyplaty wynosi 997.500,71 zi,

43) pismo 1Z, znak: DFS.V1.433-RP0-2.3-4-2013-JJ z dnia 29.01.2013 r., skierowane do
beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 25.01.2013 r. zostaly przekazane platnosci
posrednie srodkow dofinansowania w lacznej wysokosci 997.500,71 zi, w tym:

- srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 847.875,60 zi,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansow,

- srodki budzetu panstwa w kwocie 149.625,11 zl, przekazane z rachunku bankowego
IZ,
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44) wyciag bankowy nr 5 z dnia 25.01.2013 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdréj, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniami przelewu z dnia 25.01.2013 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty:

- 847.875,60 z! z konta Ministra Finansow,
- 149.625,11 zt z konta IZ,

45) protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy koncesji na roboty budowlane,
sporzadzony w dniu 31.01.2013 r. z udzialem przedstawicieli koncesjodawcy,
koncesjonariusza, nadzoru budowlanego, z ktérego wynika, Zze przedmiot umowy
koncesji zostal wykonany zgodnie z umowg koncesji na roboty budowlane z dnia
28.10.2010r.,

46) protokél nr 15/2013 z dnia 11.01.2013 r. z odbioru koncowego inwestycji
realizowanej w oparciu o zapisy ustawy o koncesji na roboty budowlane, sporzadzony
z udzialem przedstawicieli koncesjodawcy, koncesjonariusza, wykonawcy robét
1 nadzoru budowlanego potwierdzajacy, Ze roboty zostaly zakoficzone 19.12.2012 r.
1 ich zakres jest zgodny z zapisami w dzienniku budowy nr 172011 z dnia
28.06.2011 r., przy odbiorze nie stwierdzono usterek,

47) decyzj¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju z dnia
11.01.2013 r., orzekajacq o wydaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu , Kompleks
mineralnych basenow w Solcu-Zdrdj”, pismo znak: PINB-7149/92/12.

48) zapisy ewidencji ksiggowej Dbeneficjenta, prowadzone na nw. kontach,
W szczegolnosci zwiazane z rozliczeniem przez beneficjenta z koncesjonariuszem
w ramach przedmiotowego Projektu:

- 011 - Srodki trwale,
- 080 - Inwestycje (srodki trwale w budowie),
- 201-014 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,

49) dowod OT - przyjecia $rodka trwalego z dnia 01.03.2013 r. kompleksu mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju, tj. budynek basenéw o pow. uzytkowej 44039 m® wraz
z zagospodarowaniem terenu dzialek nr 679/2, 583/1, 583/2 w Solcu-Zdroju oraz nr
5171 w Welninie o lacznej powierzchni 3,65 ha oraz basenem zewnetrznym o pow.
128 m",

50) umowg o kredyt rewolwingowy nr 6011451/58/K/Re/2011 zawarta w dniu
21.11.2011 r. pomiedzy Bankiem Polskiej Spéldzielczosci S.A. z siedziba
w Warszawie oraz spotka Malinowy Zdrdj Sp. z o.0., os. Teatralne 24, 31-946
Krakow, na podstawie ktorej bank udzielil odnawialnego kredytu rewolwingowego
w maksymalnej wysokosci 800.000,00 zI z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku
VAT od realizacji projektu pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,

S])umowg o kredyt inwestycyjny nr 6011451/57/K/In/2011 zawarta w dniu
21.11.2011 r. pomigdzy Bankiem Polskiej Spéldzielczosci S.A. z siedzibg
w Warszawie oraz spétka Malinowy Zdréj Sp. z o.0., 0s. Teatralne 24, 31-946
Krakéw, na podstawie ktorej bank udzielit kredytu inwestycyjnego
w kwocie 8.000.000,00 z! na okres 180 miesigcy, tj. od 21.11.2011 r. do 31.10.2026 .
z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji projektu pn. ,Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju”,

52) zarzadzenie Kierownika Jednostki ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0., os. Teatralne 24,
31-946 Krakow, NIP: 6781401345, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowosci — zarzadzenie nr 1 z dnia 01.01.2007 r. Zarzadu ,,Malinowy Zdr6j” Sp.
Z 0.0. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowosci,

53) zapisy ewidencji ksiggowe]j koncesjonariusza:

a) zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego na podstawie umowy z dnia
02.08.2011 r. na ,Generalne Wykonawstwo™ calosci prac zwiazanych
z realizacja ,Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju®, zawartg
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pomigdzy Malinowym Zdrojem Spélka z o.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-
946 Krakéw (Koncesjonariuszem) a Zakladem Remontowo-Budowlany
MURDZA mgr inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechow, os. XXX lecia 4/41,
prowadzone na kontach o symbolu:

- 501 — 0 - koszty realizacji zlecen budowy,

- 501 —0-00-301 — ushugi zewnetrzne — operacyjne dotyczace kosztow realizacji
inwestycji budowy kompleksu basenéw mineralnych (syntetyczne konto 501),

- 221 - 01 — VAT naliczony,

- 202 — rozrachunki z dostawcami — Murdza,

- 130 — 01 — rachunki bankowe — Bank NBS Solec,

- 130 — 03 — rachunki bankowe — Bank BPS,

- 132 - 04 - 01- kredyty bankowe — ,,Kompleks mineralnych basenow w Solcu-
Zdroju”,

b) zwigzane z rozliczeniem umowy koncesji na roboty budowlane z beneficjentem
projektu, tj. Gming Solec-Zdro6j prowadzone na kontach o symbolu:
- 201 — rozrachunki z odbiorcami — Gmina Solec-Zdrdj,
- 702 — 00 — przychody inwestycyjne,
-222 - 01 — VAT nalezny,
- 202 — rozrachunki z dostawcami — Gmina Solec-Zdréj,
- 640 — 00 — rozliczenia migdzyokresowe kosztow czynne — budowa ,,Kompleksu
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,

54) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.9.2013 z dnia 25.06.2013 r., skierowane do
koncesjonariusza, przypominajgace o koniecznosci utworzenia w 2013 r. 40 nowych
etatdbw i utrzymania tego poziomu zatrudnienia w latach 2013-2018, zachowania
trwalosci projektu w okresie 5 lat od jego zakonczenia, przechowywania dokumentacji
zwigzanej z jego realizacja do dnia 31.12.2020 r.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sg zgodne z zasadami wspolnotowymi
i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt ¢ Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

3.1 Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami kwalifikowalnoéci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) umowe o dofinansowanie Projektu oraz aneksy do umowy, wymienione w pkt
1.1.38) niniejszego protokdhu,

2) dokumentacje wyszczegdlniong w pkt 1.2. niniejszego protokotu,

3) dokumenty zawarte w pkt 11 ,,Zestawienia dokumentéw potwierdzajacych poniesione
wydatki ...” w ramach przedmiotowego Projektu, wyszczegdlnione w 15 wnioskach
o platnos¢ ztozonych do IZ w ramach rozliczenia tego Projektu, tj. wnioskach objetym
badaniem, 11 uprzednio zlozonych wnioskach oraz wniosku o platnosé koncowa,

4) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, sporzadzony na druku; ORD-IN,
przez Gming Solec-Zdréj) w dniu 18.11.2010 r., skierowany do Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach dotyczacy podatku od towaréw i uslug w zakresie prawa do
odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. ,,Kompleks mineralnych
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3)

basenéw w Solcu-Zdroju”, wraz uzupelnieniem stanu faktycznego, zawartym
w zalgczniku - druku; ORD-IN/A,

interpretacj¢ indywidualna Ministra Finansow, wydana przez upowazniony organ, 1.
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, pismo znak: IBPP4/443-1740/10/E)
z dnia 21.01.2011 r., dla Gminy Solec-Zdréj, dotyczaca podatku od towaréw
i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu pn.
»Kompleks mineralnych basenow w Solcu-Zdroju” (doreczong w dniu 25.01.2011 r.).

3.2 Czy zadeklarowane wydatki sy zgodne z zasadami dotyczacymi zaméwien
publicznych.

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

1

dokumentacj¢ wyszczegélniona w pkt 1.2. niniejszego protokélu, zgodnie z kiéra
wydatki kwalifikowane ujete przez beneficjenta we wnioskach o platnosé posrednia
objetych badaniem stanowily kwotg 5.681.868,37 z1 i dotyczyly zrealizowanych robét
budowlanych w ramach Projektu,

2) dokumentacj¢ z przeprowadzonego przez beneficjenta postepowania o zawarcie umowy
koncesji dla zadania pn. .Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™:

a)

b)

c)

d)

dokument z dnia 14.12.2009 r., dotyczacy oszacowania wartoéci zamoOwienia
przedmiotu koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. ,Kompleks mineralnych
basenéw w  Solcu-Zdroju” zatwierdzony przez Wéjta Gminy Solec-Zdréj,
z ktorego wynika, ze szacunkowa warto$¢ zaméwienia wnosi 13.000.000,00 zi,
zarzadzenie nr 97/09 Wéjta Gminy Solec-Zdréj z dnia 29.12.2009 r. w sprawie
powolania Komisji (w skladzie szescioosobowym) do przeprowadzania postgpowania
0 zawarcie umowy koncesji dla zadania pn. ,[Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju”,
ogloszenie beneficjenta o koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. , Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, znak sprawy: RIG.I1.4130-2-09, umieszczone
na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy w Solcu-Zdroju w dniu 30.12.2009 r.,
w ktorym okreslono termin skladania wnioskéw do dnia 21.01.2010 r., do godz. 10:00
(z adnotacji zawarte] w wymienionym dokumencie wynika, ze ogloszenie zdjeto
w dniu 22.02.2010r.),
ogloszenie o koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. , Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju”, znak sprawy: RIG.11.4130-2-09, opublikowane przez
beneficjenta na stronie internetowej Urzedu Gminy w  Solcu-Zdroju
(http://www.solec-zdréj.ew/) w dniu 30.12.2009 r. o godzinie 09:46:04, wraz
z zalacznikami:
— nr | — wzorem wniosku o zawarcie umowy koncesji,
— nr 2 — wzorem o$wiadczenia o spelnianiu opisanych w ogloszeniu o koncesji
warunkow udzialu w postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji,
- nr 3 —wzorem oswiadczenia o wstepnej koncepcji realizacji przedsiewziecia,
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5

)

h)

i)

k)

D

uproszczony opis postgpowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane
pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, opracowany przez Gmine
Solec-Zdr6) — Koncesjodaweg w grudniu 2009 r. i zatwierdzony przez Waéjta Gminy
Solec-Zdréj,

ogloszenie o koncesji na roboty budowlane sporzadzone na formularzu standardowym
10-PL i wyslane przez Gming Solce-Zdréj do publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 30.12.2009 r.,

wydruk ze strony internetowej http://simap.europa.ew/ - potwierdzenie przeslania
ogloszenia o koncesji na roboty budowlane do publikacji w Suplemencie do
Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej, zamieszczone w serwisie eNotices w dniu
30.12.2009 r. o godzinie 09:22 z informacja o oficjalnym tytule ogloszenia: ..PL-
Solec-Zdrdj: Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych”,
No_Doc_Ext Number: 2009-152613,

e — mail wyslany z adresu ted-mail@ted.europa.eu w dniu 31.12.2009 r. o godzinie
05:23 skierowany na adres pkalita@solec-zdroj.pl (temat: TED — publication 362820-
2009, 31.12.2009) z informacja, ze ogloszenie o koncesji na roboty budowlane
przestane przez beneficjenta w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzgdowego Unii Europejskiej bgdzie udostgpnione w bazie danych TED (Tenders
Electronic Daily), poczawszy od dnia 31.12.2009 r., od godziny 9:00 czasu
srodkowoeuropejskiego,

wydruk tresci ogloszenia o koncesji na roboty budowlane Giminy Solec-Zdrdj
opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej w dniu 31.12.2009 r.,
2009/S 252-362820,

pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 28.01.2010 r., skierowane do [Z
informujace, Ze beneficjent prowadzi postgpowanie o zawarcie umowy koncesji dla
projektu pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ oraz, ze ogloszenie na
roboty budowlane zostalo przeslane Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot
Europejskich — 2009/S 252-362820 (dorgczone dnia 29.01.2010 r.),

wniosek o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. ,.Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, w postepowaniu znak sprawy: RIG.11.4130-
2/09, zlozony przez ,Malinowy Zdrdj” Sp. z o.0., podpisany przez osoby
reprezentujgce oferenta — Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu 1 Grzegorza
Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu, 31-946 Krakéw, os. Teatralne 24, Oddzial
w Solcu-Zdroju, 28-131 Solec-Zdrdj, ul. Lesna 7, NIP: 6781401345 w dniu
20.01.2010 r. w Urzedzie Gminy w Solcu-Zdroju,

protokol, pismo znak: RIG.I1.4130-2/09, sporzadzony przez beneficjenta (komisje
powolang w dniu 29.12.2009 r.) w dniu 25.01.2010 r.,, na okolicznos¢ otwarcia
1 oceny wniosku zlozonego w postepowaniu o zawarcie umowy koncesji dla zadania
pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, z ktorego wynika, ze zostal
zlozony jeden wniosek, tj. przez spélkg ,Malinowy Zdréj” Sp. z 0.0. i w zwiazku
z tym komisja wnioskuje o zaproszenie kandydata do udzialu w negocjacjach,

m) pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 28.01.2010 r., skierowane do spotki

~Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0., informujace, ze wniosek o zawarcie umowy koncesji na
roboty budowlane zostal zlozony zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 09.01.2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz. U. Nr 19 poz. 101 z pdézn. zm.),
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p)

Q)

)

w zwigzku z czym Gmina Solec-Zdrdj na podstawie art. 14 ww. ustawy, zaprasza do
udzialu w negocjacjach w dniu 08.02.2010 r. o godzinie 9:30, w siedzibie
Koncesjodawcy — Urzgdzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-
Zdrdj, sala konferencyjna, p. II (dorgczone dnia 01.02.2010r.),
protokol z negocjacji, znak: RIG.I1.4130-2/09, sporzadzony przez beneficjenta
(komisj¢ powolang w dniu 29.12.2009 r.) w dniu 08.02.2010 r., na okolicznosé
negocjacji prowadzonych w postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji dla zadania pn.
~-Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z kandydatem — . Malinowy
Zdréj” Sp. z 0.0., z kiérego wynika, Ze strony zasiggna opinii dotyczacych szczegélow
realizacji przedmiotu koncesji i przedstawia ja na kolejnym spotkaniu negocjacyjnym,
ktore wyznaczy koncesjodawca i zawiadomi kandydata o jego miejscu i terminie,
pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 21.04.2010 r., skierowane do spéltki
»Malinowy Zdr6j”™ Sp. z o.0., dotyczace zaproszenia do udzialu w negocjacjach
w dniu 27.04.2010 r. o godzinie 15:00, w siedzibie koncesjodawcy — Urzedzie Gminy
w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrdj, sala konferencyjna, p. II,
protokél z negocjacji, znak: RIG.11.4130-2/09, sporzadzony przez beneficjenta
(komisj¢ powolana w dniu 29.12.2009 r.) w dniu 27.04.2010 r. na okolicznosé
negocjacji prowadzonych w postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji dla zadania pn.
»Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”™ z kandydatem — ,Malinowy
Zdr6j” Sp. z 0.0, z ktorego wynika, ze podczas spotkania strony przedstawily
podstawowe zalozenia, ktére zostaly wykorzystane do opracowanych analiz,
pismo beneficjenta, znak: RIG.11.4130-2/09 z dnia 05.07.2010 r., skierowane do spotki
»Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., dotyczace zaproszenia do udzialu w negocjacjach
w dniu 06.07.2010 r. o godzinie 12:00, w siedzibie koncesjodawcy — Urzedzie Gminy
w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdroj,
protokél z negocjacji, znak: RIG.IL.4130-2/09, sporzadzony przez beneficjenta
(komisj¢ powolana w dniu 29.12.2009 r.) w dniu 06.07.2010 r. na okolicznosé
negocjacji prowadzonych w postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji dla zadania pn.
~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z kandydatem - »~Malinowy
Zdr6j” Sp. z 0.0., z ktérego wynika, ze podczas spotkania koncesjodawca przedstawil
informacje uzyskane z IZ dotyczace sposobu dokonywania platnosci
i kwalifikowalnosci podatku od towaréw i uslug oraz, ze strony ustalily jakie zapisy
powinny zosta¢ wprowadzone do projektu umowy,
pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 12.07.2010 r., skierowane do spotki
»Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0., informujace o zakoficzeniu negocjacji prowadzonych
W postgpowaniu w zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane dla projektu pn.
»Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,
pismo beneficjenta — zaproszenie do zlozenia oferty, znak: RIG.I1.4130-2/09
z dnia 14.07.2010 r., skierowane do spotki ,Malinowy Zdréj” Sp. z o0.0. (doreczone
dnia 15.07.2010 r.), wraz opisem warunkéw koncesji na roboty budowlane —
Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju, z zalacznikami:

— wzorem formularzu ofertowego,

~ programem funkcjonalno — uzytkowym wraz z koncepcja architektoniczno
-urbanistyczng dla zadania pn. .Kompleks mineralnych basenéw
rekreacyjnych w Solcu-Zdroju” opracowanym w lutym 2008 r. (wersja
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u)

poprawiona wg uzgodnien z dnia 12.03.2008 r.) przez Karwowski
Consulting & Management, ul. Drogowcéw 7, 32-400 Myslenice (autor
opracowania: Blazej Karwowski, upr. bud. 291/88/pw),

ofert¢ na wykonanie przedmiotu koncesji dla zadania pn. ,Kompleks mineralnych

basenéw w Solcu-Zdroju”, w postgpowaniu znak sprawy: RIG.IL4130-2/09,

sporzadzona w dniu 27.07.2010 r. przez ,Malinowy Zdrdj” Sp. z o0.0. (dorgczona dnia

28.07.2010 o godzinie 8:30), wraz z zalacznikami:

~ gwarancja przetargowa nr 552/10/350/5785700 wystawiona przez Towarzystwo
Ubezpieczen i Reasekuracji Allianz Spotka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpanskich 1,
02-685 Warszawa w dniu 26.07.2010 r. dla sp6iki ,,Malinowy Zdréj™ Sp. z. 0.0. do
kwoty 300.000,00 zl, obowiazujaca w okresie od dnia 28.07.2010 r. do dnia
27.09.2010r.,

— biznes planem ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” spolki
~Malinowy Zdr6j” Sp. z o.0., sporzadzonym w lipcu 2010 r. przez
A. M. Jesiolowscy — Finanse Sp. z 0.0., ul. Jozefitow 2/4, 31-039 Krakow,

wniosek o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane, skierowany do Gminy

Solec-Zdr6j dla zadania pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”

w postepowaniu znak sprawy: RIG.I1.4130-2/09 — dokumenty oferenta (spotki

.Malinowy Zdr6j” sp. z 0.0.) w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu

w postepowaniu (dorgczony dnia 10.09.2010 r.), zawierajacy:

— odpis z Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow, dane
dotyczace spotki ,Malinowy Zdr6j” Sp. z o. o., stan na dzien — 28.07.2010 r,,
nr KRS 0000157282,

— za$wiadczenie z Krajowego Rejestru Kamnego wydane przez punkt informacyjny
Krajowego Rejestru Kamego w Krakowie przy Sadzie Okregowym z dnia
19.08.2010 r. potwierdzajace, ze spotka Malinowy Zdrdj” sp. z 0.0. nie figuruje
w kartotece podmiotéw zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

— zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Kamnego wydane przez punkt informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego w Krakowie przy Sadzie Okrggowym z dnia
19.08.2010 r. potwierdzajace, ze¢ Tomasz Kaleta nie figuruje w kartotece karnej
Krajowego Rejestru Karnego,

~ zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Kamnego wydane przez punkt informacyjny
Krajowego Rejestru Kamego w Krakowie przy Sadzie Okregowym z dnia
30.07.2010 r. potwierdzajace, ze Grzegorz Madejski nie figuruje w kartotece
karnej Krajowego Rejestru Kamego,

— zaéwiadczenie, znak: RPKK CKK(JE) 500-60/2010/AN wydane z dnia
01.07.2010 r. przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce, potwierdzajace, ze ,Malinowy Zdr6j”
Sp. z. 0.0. posiada zdolnos¢ kredytowa w wysokosci 8.000.000,00 zt do realizacji
umowy koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. .Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju”,

— zaéwiadczenie Naczelnika Urzedu Skarbowego Krakéw — Nowa Huta, znak:
RP-11/490-1745/10 z dnia 06.08.2010 r., o braku zaleglosci podatkowych spotki
Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. wg stanu na dzien 06.08.2010 r.,
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zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych — Inspektorat Krakow — Nowa
Huta, znak:1802411ZN10/002844 z dnia 10.08.2010 r., o braku zaleglosci spétki
~Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoleczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGSP wg stanu na dzieni 10.08.2010 .,

polisa nr PO/00329468/2010 wydana na okres od 04.08.2010 r. do 03.08.2011 r.
przez Generali T.U. S.A, ul. Postgpu 15B, 02-676 Warszawa dla spolki
»Malinowy Zdr6j” Sp. z o.0. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu posiadania mienia oraz prowadzonej dzialalnosci hotelu w Solcu-
Zdroju, na sume 4.00.000,00 zi,

wykaz wykonanych przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z o0.0. robot budowlanych
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoécia robotom budowlanym stanowiacym
przedmiot zamoéwienia, sporzadzony w dniu 09.09.2010 .,

wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu umowy zawartej dla zadania
pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, sporzadzony przez
»Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w dniu 09.09.2010 r., wraz z:

* stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, nr ewid. K10234/93, wydanym
przez Urzad Wojewodzki w Kielcach, Wydzial Gospodarki Przestrzennej
z dnia 05.07.1993 r., zgodnie z ktérym Wojciech Kurzeja — magister
inzynier architekt, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do
wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w  specjalnosci
architektonicznej,

 za$wiadczeniem Swigtokrzyskiej Okregowej Rady Izby Architektow,
nr  SW-0095-YBC5-7Y96-FCB2-ACA2, wygenerowanym w dniu
02.03.2010 r., ktorego termin waznosci uplywa w dniu 30.09.2010 r.
potwierdzajacym, ze Wojciech Swiatostaw Kurzeja — magister inZynier
architekt, posiada kwalifikacje zawodowe do peienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosei architektonicznej
i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-234/93 jest wpisany na liste
czlonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem:
SW-0095,

® decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr RP-Upr.514/91,
wydana przez Urzad Wojewodzki w Krakowie, Wydzial Politvki
Regionalnej i Przestrzennej w dniu 30.12.1991 r., zgodnie z ktéorym
Wawrzyniec Kuc — magister inzynier architekt, posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci architektonicznej,

* zasSwiadczeniem Malopolskiej Okregowej Rady Izby Architektow,
nr  MP-0327-4914-7574-C11B-Y3YA, wygenerowanym w dniu
10.06.2010 r., ktorego termin waznosci uplywa w dniu 31.12.2010 r.,
potwierdzajacym, ze Wawrzyniec Kuc magister inzynier architekt, posiada
kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych
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uprawnien nr RP-UPR.514/91 jest wpisany na liste czlonkow
Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem: MP-0327,
odpisem dyplomu ukofczenia studidéw magisterskich na Politechnice
Krakowskiej w Krakowie na Wydziale Budownictwa Ladowego
w zakresie budownictwa lagdowego, specjalnosé: budownictwo miejskie
i przemyslowe przez Jerzego Matuszewskiego, nr dyplomu: 2275/BL,
wydanym w dniu 08.02.1978 r.,

decyzja wydang przez Urzad Wojewddzki w Kroénie, znak: A-649-57/81
potwierdzajaca posiadanie przygotowania zawodowego upowazniajacego
Jerzego Matuszewskiego — magistra inzyniera budownictwa ladowego, do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (data niewidoczna),
zaswiadczeniem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
wydanym w Rzeszowie w dniu 17.08.2010 r., obowiazujacym od dnia
01.09.2010 r. do dnia 28.02.2011 r., potwierdzajacym, ze Jerzy
Matuszewski jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PCK/BO/1407/03 i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,

decyzja nr 23/98 wydana przez Urzad Wojewddzki w Krakowie, Wydzial
Nadzoru Budowlanego, znak: NB.II1.7342/215/96 w dr_u'u 05.03.1998 r.,
udzielajaca Markowi Olsza — mgr inz. elektrykowi uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Swiadectwo kwalifikacyjne nr 123/E/2416/07 — E — wydane przez Komisjg
Kwalifikacyjng nr 123 Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, Oddzial
Krakowski, uprawniajace Marka Olsza do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji, wydane w dniu
14.11.2007 r., ktérego termin waznosci uptywa w dniu 13.11.2012 r.,
$wiadectwo kwalifikacyjne nr 123/D/2415/07 — D — wydane przez Komisje
Kwalifikacyjna nr 123 Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich, Oddziat
Krakowski, uprawniajace Marka Olsza do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru, wydane w dniu
14.11.2007 r., ktérego termin waznosci uptywa w dniu 13.11.2012 r,
zaswiadczeniem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
wydanym w Krakowie w dniu 18.01.2010 r., obowigzujacym od dnia
01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. potwierdzajacym, ze Marek Olsza jest
czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6740/02 i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

odpisem dyplomu ukofczenia przez Mariusza Nedzynskiego studiow
magisterskich na Politechnice Krakowskiej w Krakowie, na Wydziale
Inzynierii Srodowiska w zakresie: specj. urzadzenia cieplne, zdrowotne
1 ochrony powietrza, w dniu 29.04.1994 r., nr dyplomu: 3083/1S,
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* decyzja nr 170/97 wydana przez Urzad Wojewddzki w Krakowie, Wydzial
Nadzoru Budowlanego, znak: NB.II1.7342/238/9 w dniu 18.12.1997 r.,
udzielajaca — mgr inz. Mariuszowi Nedzynskiemu uprawnienia budowlane
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

* zaSwiadczeniem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
wydanym w Krakowie w dniu 18.01.2010 r., obowiazujacym od dnia
01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. potwierdzajacym, ze Mariusz
Nedzynski jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2109/01 i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

— zobowiazanie spétki ,TEAM” S.C., ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-
Zdrdj, z dnia 09.09.2010 r., do ,,udost¢pnienia” oséb: mgr inz. arch. Wojciecha
Kurzeja i mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc do wspélpracy z , Malinowym Zdrojem”
Sp. z 0.0. na okres realizacji przedmiotu umowy koncesji dla zadania pn.
~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ w charakterze projektantow,

— zobowiazanie spotki ,,TEAM” S.C., ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-
Zdr6j, z dnia 09.09.2010 r., do udostepnienia — w przypadku podpisania umowy
koncesji dla zadania pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
migdzy Gming Solec-Zdrdj a ,Malinowym Zdrojem” Sp. z 0.0. — wiedzy,
do$wiadczenia oraz 0sob zdolnych do wykonania zaméwienia,

— list referencyjny wystawiony dla spétki ,,TEAM” S.C., ul. Wojska Polskiego 18A,
28-100 Busko-Zdr6j przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., stwierdzajacy, ze
~TEAM” S.C. wykonala w lipcu 2010 r. powierzone jej prace projektowe
terminowo i z nalezyta starannoscia (brak daty),

- list referencyjny wystawiony w dniu 20.07.2003 r. dla spétki ,TEAM” S.C.,
ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-Zdréj przez F.U.H. ,ELIKA II” Tomasz
Kaleta, 31-946 Krakow, os. Teatralne 24, NIP: 6780050895, stwierdzajacy, ze
~TEAM” S.C. wykonala powierzone jej prace terminowo i na wysokim poziomie
technicznym,

— koncesja nr 11/2003 wydana przez Ministra Srodowiska w dniu 28.10.2003 r.,
uprawniajagca Tomasza Kalet¢ prowadzacego Firmg¢ Handlowo — Uslugowa
~ELIKA I do wydobywania wdd leczniczych ze zloza ,,Welnin”, polozonego na
obszarze miejscowosci: Welnin, Zielonki, Kolonia Zielonki, Dabrowka
I Ludwinéw w Gminie Solec-Zdroj,

~ decyzja Ministra Srodowiska, znak: DG/hg/JC/487-9486/2004 wydana w dniu
14.12.2004 r., przenoszaca na rzecz ,Malinowy Zdrdj” Sp. z o.0. koncesje nr
11/2003 z dnia 28.10.2003 r. na wydobywanie wod leczniczych ze zloza , Weknin™
w miejscowosci Solec-Zdroj,

w) protokol, pismo znak: RIG.IL.4130-2/09, sporzadzony przez beneficjenta (komisje
powolang w dniu 29.12.2009 r.) w dniu 30.08.2010 r., na okoliczno$¢ oceny oferty
zlozonej przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w posigpowaniu o zawarcie umowy
koncesji dla zadania pn. . Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdréj”, z ktérego
wynika, ze komisja wnioskuje o przyjecie ww. oferty i wezwanie kandydata do
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X)

y)

przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw udzialu
W postgpowaniu,

pismo beneficjenta, znak: RIG.I1.4130-2/09 z dnia 30.08.2010 r., skierowane do
~Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., informujace, ze koncesjodawca w prowadzonym
postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane — ,Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, za najkorzystniejsza wg okreslonych
kryteriow uznal jedyng ofertg¢ zlozona w postgpowaniu, tj. sp6lki ,,Malinowy Zdréj”
Sp. z 0.0. (dorgczone dnia 03.09.2010 r.),

protokol, pismo znak: RIG.IL4130-2/09, sporzadzony przez (komisje powolana
w dniu 29.12.2009 r.) w skladzie w dniu 14.09.2010 r., na okolicznos$¢ oceny
dokumentéw zlozonych w postgpowaniu o zawarcie umowy koncesji dla zadania pn.
»~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ potwierdzajacych spelnienie
warunkow udzialu w postgpowaniu o zawarciu umowy, z ktérego wynika, ze Komisja
wnioskuje o przyjecie oferty i podpisanie umowy koncesji z firma ,,Malinowy Zdrgj”
Sp.z 0.0,

z) aneks nr 1 do gwarancji przetargowej nr 552/10/350/5785700, wystawionej przez

Towarzystwo Ubezpieczeni i Reasekuracji Allianz Spolka Akcyjna, ul. Rodziny
Hiszpanskich 1, 02-685 Warszawa w dniu 26.07.2010 r. dla spélki ,Malinowy Zdr6j”
Sp. z. 0.0., przedluzajacy okres gwarancji do dnia 28.10.2010 r.

aa) protokol z postgpowania o zawarcie umowy koncesji sporzadzony prz;ez beneficjenta

(brak daty jego sporzadzenia) zawierajacy nw. informacje:

— dane koncesjodawcy,

— przedmiot koncesji,

— miegjsce i termin skladania wnioskow,

— osoby wykonujace czynnosci w postgpowaniu o udzielenie koncesji oraz
€Zynnosci zwigzane z przygotowaniem postgpowania,

— otwarcie 1 oceng wnioskow,

— kandydata, z ktorym przeprowadzono negocjacje,

— o zlozonych ofertach,

- o ofertach niedopuszczonych do oceny i poréwnania,

— o ofercie najkorzystniejszej oraz o ofertach kolejnych,

— o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,

— rekomendacj¢ komisji w sprawie zawarcia umowy,

— 0 zawarciu umowy koncesji,

bb)umowe koncesji na roboty budowlane, Nr RIG.11.4130-2/09 — Kompleks mineralnych

basenéw w Solcu-Zdroju, zawartg w dniu 28.10.2010 r. pomiedzy Gmina Solec-Zdr6j
reprezentowang przez Adama Palysa — Wdjta Gminy Solec-Zdréj przy a spolka
~Malinowy Zdréj” Sp. z o0.0. reprezentowang przez Tomasza Kalete — Prezesa
Zarzadu 1 Grzegorza Madejskiego — Wiceprezesa Zarzadu, wraz z aneksami:

— orl zdnia 02.08.2011 r.,

— nr2zdnia 27.02.2012r.,

— nr3zdnia29.11.2012r,,

w ktorej okreslono:
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* W § 2 - przedmiot zamoéwienia, tj. roboty polegajace na zaprojektowaniu
1 budowie , Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,

* w § 16 — ukoriczenie budowy ,,Kompleksu basenéw mineralnych w Solcu-
Zdroju™ w okresie 20 miesigcy od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia
na budowe,

* w§ 17— warto$¢ przedmiotu umowy na kwotg 16.000.000,00 z! netto plus
podatek VAT,

3) dokumentacj¢ z przeprowadzonego przez koncesjonariusza postgpowania z wyboru
wykonawey robét budowlanych dla zadania pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™:

a) dokument pn. oszacowanie wartosci robét budowlanych-montazowych zadania
~-Kompleks mineralnych basenébw w Solcu-Zdroju”, sporzadzony w dniu
06.06.2011 r. oraz zatwierdzony przez Tomasza Kaleta — Prezesa Zarzadu
»~Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., z ktérego wynika, 7e oszacowana wartosci robét
zostala okreslona w wysokosci 15.883.407,93 z,

b) ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wybdr generalnego wykonawcy dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
opublikowane przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. na stronie internetowej
www.malinowyzdroj.pl w dniu 06.06.2011 r., w ktorym okreslono termin skladania
ofert do dnia 15.06.2011 r., :

c) opis inwestycji pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
opublikowany przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z 0.0. na stronie internetowej
www.malinowyzdroj.pl w dniu 06.06.2011 r., stanowiacy zalacznik do ogloszenia
0 przetargu nieograniczonym na wybdr generalnego wykonawcy, zawierajacy
nastepujace informacje:

— przedmiot inwestycji,

— istniejacy stan zagospodarowania terenu,

— przeznaczenie 1 program uzytkowy obiektu,

— podstawowe zalozenia technologii uzytkowania obiektu,
— forma architektoniczna i funkcja obiektu,

— rozwiazania konstrukcyjno — materialowe,

d) zaproszenie do udzialu w przetargu nieograniczonym na wybdr generalnego
wykonawcy dla zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™, sporzadzone przez ,Malinowy Zdrdj® Sp. z o0.0. w dniu
10.06.2011 r. i skierowane do firmy Zaklad Remontowo — Budowlany , MURDZA™,
os. XXX lecia 4/41, 32-200 Miechéw,

€) zaproszenie do udzialu w przetargu nicograniczonym na wyb6r generalnego
wykonawey dla zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w  Solcu-Zdroju”, sporzadzone przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z o.0. w dniu
10.06.2011 r. i skierowane do Nowator Klima Bud Sp. z 0.0, ul. J. Tuwima 15,
31-582 Krakow,

f) wyjasnienie sporzadzone przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu Spotki
»Malinowe Hotele™ Sp. z 0.0. w dniu 12.09.2013 r., informujace, e ogloszenie o
przetargu opublikowane w dniu 06.06.2011 r. przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z o.0.
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zawieralo réwniez opis inwestycji oraz, ze pisma informujace o ogloszeniu przetargu
na wykonanie przedmiotowego zadania zostaly wyslane do przedsicbiorstw:
Nowator Klima Bus Sp. z. 0.0. i Zaklad Remontowo — Budowlany ,MURDZA"
w dniu 10.06.2011 r.,

g) wyjasnienie sporzadzone przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu Spolki
»Malinowe Hotele™ Sp. z 0.0. w dniu 12.09.2013 r. informujace, Ze na jego polecenie
stuzbowe Jacek Razny — pracownik F.H.U. ELIKA, os. Teatralne 24, 31-946
Krakow (tj. firmy, ktorej Tomasz Kaleta jest rowniez wlascicielem), uczestniczyl
W postgpowaniu na wybor generalnego wykonawcy zadania pn. ,.Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™,

h) wydruki wiadomosci z poczty -elektronicznej Jacka Razny - pracownika
przedsi¢biorstwa F.H.U. ELIKA - zawierajace:

zgloszenie chgei udzialu w przetargu na wybér generalnego wykonawcy dla
zadania inwestycyjnego pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,
wyslane przez Przedsigbiorstw Budowlano Montazowe .NOWBUD" Sp. z 0.0.,
w dniu 14.06.2011 r. z adresu e-mail: biuro(@nowbud.krakéw.pl, skierowane do
kale alinowyzdroj.pl,
zgloszenie checi udzialu w przetargu na wybér generalnego wykonawcey dla
zadania inwestycyjnego pn. . Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,
wyslane przez PBU DORBUD S.A., w dniu 13.06.2011 r. z adresu e-mail:
j.slusarczyk(@dorbud.pl skierowane do kaleta@malinowyzdroj.pl,
zaproszenie do udzialu przetargu na generalnego wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ..Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, wyslane
przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w dniu 14.06.2011 r. z adresu e-mail:
razny(@elika.com.pl, skierowane do ofice@abmsolid.eu.
zaproszenie do udzialu w przetargu na generalnego wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, wyslane
przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w dniu 15.06.2011 r. z adresu e-mail:
razny(@elika.com.pl, skierowane do jwojcik@ika-bud.pl.
zaproszenie do udzialu w przetargu na generalnego wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, wyslane
przez  Malinowy Zdréj” Sp. z 0.0. w dniu 14.06.2011 r. z adresu e-mail:
razny(@elika.com.pl, skierowane do ib@unimax.com.pl,
wiadomo$¢ sporzadzona przez Malinowy Zdrdj” Sp. z o.0., zawierajaca
informacj¢, ze na stronie www.malinowyzdroj.pl jest zamieszczone ogloszenie
dotyczace organizowanego przez spolke przetargu na wybér generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™ wraz z prosba o kontakt 0séb zainteresowanych, wyslana w dniu
12.06.2011 r. z adresu e-mail: razn lika.com.pl, skierowana do
dorbud@dorbud.pl,
wiadomos¢ sporzadzona przez Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., zawierajgca
informacjg, ze na stronie www.malinowyzdroj.pl jest zamieszczone ogloszenie
dotyczace organizowanego przez spolke przetargu na wybér generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™ wraz z prosba o kontakt 0sdb zainteresowanych, wystana w dniu
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07.06.2011 r. z adresu e-mail: razny(@elika.com.pl, skierowana do Skowyra
Krakbau Dariusz,

wiadomos$¢ sporzadzona przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., zawierajaca
informacje, ze na stronie www.malinowyzdroj.pl jest zamieszczone ogloszenie
dotyczace organizowanego przez spolke przetargu na wybér generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenow
w Solcu-Zdroju” wraz z prosbg o kontakt 0séb zainteresowanych, wysltana w dniu
07.06.2011 r. z adresu e-mail: razny@elika.com.pl, skierowana do Andrzej Rebau
Tombinski, Waldemar Re-Bau Stolarski,

wiadomos¢ sporzadzona przez ,Malinowy Zdr6j” Sp. z o.0., zawierajaca
informacjg, Ze na stronie www.malinowyzdroj.pl jest zamieszczone ogloszenie
dotyczace organizowanego przez spoltke przetargu na wybér generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju” wraz z prosba o kontakt 0s6b zainteresowanych, wyslana w dniu
07.06.2011 r. z adresu e-mail: razny@elika.com.pl, skierowana do
skO3@kartelsa.com.pl,

wiadomos¢ sporzadzona przez ,Malinowy Zdréj” Sp. z o.0., zawierajaca
informacj¢, ze na stronie www.malinowyzdroj.pl jest zamieszczone ogloszenie
dotyczace organizowanego przez spolke przetargu na wybér generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenow
w Solcu-Zdroju™ wraz z prosba o kontakt osob zainteresowanych, wyslana w dniu
12.06.2011 r. z adresu e-mail: razny@elikacom.pl i skierowana do
krakow(@erbud.pl,

i) wyjasnienie sporzadzone przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu spdlki
~Malinowy Hotele” Sp. z 0.0. w dniu 12.09.2013 r. informujace, ze firmom, kiére
wyrazily cheé¢ udzialu w przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania zostaly
przekazane nastepujace dokumenty: pismo przewodnie, warunki udzialu
w przetargu, dokumentacja projektowa na plycie CD wraz z przedmiarami robét,
dokumenty przekazano nastepujacym wykonawcom:

Przedsigbiorstwu Budowlano Montazowemu ,NOWBUD” Sp. z 0.0, ul
Grzegérzecka 79, 31-559 Krakow,

»RE-BAU” Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Krakéw,

Zakladowi Remontowo — Budowlanemu ,MURDZA” ul. B2 nr 9, 31-086
Wegrace,

Przedsi¢biorstwu Budownictwa Ogélnego ,KARTEL” S.A. ul. Przemystowa 8,
28-300 Jedrzejow,

Przedsigbiorstwu Budowlano Ustugowe ,.DORBUD™ S.A., ul. Zagnanska 153,
25-563 Kielce,

»CONDITE” Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce,

CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO. LTD, ul. Transportowcow
12, 02-858 Warszawa,

Firmie Budowlano — Consultingowej ,JIKA”, ul. Wyspianiskiego 35, 43-300
Bielsko-Biala,

»AMB SOLID” S.A. ul. Bartla 3, 33-100 Tarnéw,
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1) pismo sporzadzone przez ,Malinowy Zdrdj” Sp. z 0.0., dotyczace przekazania
materialdw niezbednych do przygotowania oferty przetargowej wykonawcom
zainteresowanym ogloszeniem oraz informujace, ze termin skladania ofert uplywa
08.07.2011 r. (pismo nie zawiera daty jego sporzadzenia oraz adresata),

k) warunki przetargu nieograniczonego na generalnego wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, sporzadzone
przez . Malinowy Zdr6j” Sp. z 0.0. w dniu 27.06.2011 r. wraz z zalgcznikami:

— nr | —tabelg elementéw scalonych,
— nr 2 — formularzem oferty,
— nr 3 — o$wiadczeniem oferenta,

1) zestawienie zlozonych ofert w przetargu na generalnego wykonawce , Kompleksu
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, podpisane przez Tomasza Kalete
dokumentujace, ze oferty zlozyli nastgpujacy wykonawcy:

— Zaklad Remontowo — Budowlany ,MURDZA" ul. B2 nr 9, 31-086 Wegrzce,
w dniu 07.07.2011 r. o godz. 09:00,

- -RE-BAU” Sp. z 0.0, ul. Amii Krajowej 19, 30-150 Krakéw, w dniu
07.07.2011 r. o godz. 10:35,

— Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogdlnego ,KARTEL” S.A. ul. Przemystowa 8,
28-300 Jedrzejow, w dniu 07.07.2011 r. 0 godz. 11:10,

— Przedsigbiorstwo Budowlano Uslugowe ,DORBUD” S.A., ul. Zagnanska 153,
25-563 Kielce, w dniu 07.07.2011 r. o godz. 11:45,

- »CONDITE” Sp. z 0.0, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, w dniu 08.07.2011 r.
o godz. 08:15,

— CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO. LTD, ul. Transportowcow
12, 02-858 Warszawa, w dniu 08.07.2011 r. o godz. 10:20,

— Firma Budowlano — Consultingowa IKA", ul. Wyspianskiego 35, 43-300
Bielsko-Biala, w dniu 08.07.2011 r. o godz. 13:10,

- LAMB SOLID” S.A. ul. Bartla 3, 33-100 Tarmnéw, w dniu 08.07.2011 r.
o godz. 14:05,

m)ofert¢ sporzadzona przez Zaklad Remontowo-Budowlany MURDZA mgr inz.
Zygmunt Murdza, Os. XXX - lecia PRL 4/41, 32-200 Miechéw w dniu 06.07.2011 1.
i1 zlozona w przetargu nieograniczonym na generalnego wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ na
wykonanie calosci przedmiotu zamowienia za laczng kwote netto 16.000.000,00 zt
plus podatek VAT,

n) ofert¢ sporzadzona przez Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogélnego ,KARTEL”
S.A., ul. Przemyslowa 8, 28-300 Jedrzejow w dniu 04.07.2011 r. i zlozong
W przetargu nieograniczonym na generalnego wykonawce zadania inwestycyjnego
pn. . Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ na wykonanie calosci
przedmiotu zaméwienia za taczna kwotg netto 17.033.607,14 2l plus podatek VAT,

0) ofertg sporzadzong przez CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO. LTD,
ul. Transportowcéw 12, 02-858 Warszawa, w dniu 06.07.2011 r. i zlozong
W przetargu nieograniczonym na generalnego wykonawcg zadania inwestycyjnego
pn. ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” na wykonanie calosci
przedmiotu zamowienia za Iaczna kwote netto 22.608.262,00 zl plus podatek VAT,
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p) ofert¢ sporzadzona przez ,RE-BAU™ Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 19, 30-150

Krakéw w dniu 06.07.2011 r. i zlozona w przetargu nieograniczonym na
generalnego wykonawcg zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks mineralnych
basenow w Solcu-Zdroju” na wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia za laczna
kwotg netto 16.616.329,90 zi plus podatek VAT,

q) ofert¢ sporzadzona przez Firmg¢ Budowlano — Consultingowa IKA”, ul.

)

Wyspianskiego 35, 43-300 Bielsko-Biala w dniu 08.07.2011 r. i zlozona w przetargu
nicograniczonym na generalnego wykonawce zadania inwestycyjnego pn.
~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” na wykonanie calosci
przedmiotu zaméwienia za laczng kwotg netto 18.354.618,97 z1 plus podatek VAT,
ofert¢ sporzadzona przez Przedsigbiorstwo Budowlano Ustugowe ,,DORBUD” S.A.,
ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce w dniu 05.07.2011 r. i zlozona w przetargu
nicograniczonym na generalnego wykonawc¢ zadania inwestycyjnego pn.
»-Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” na wykonanie calosci
przedmiotu zaméwienia za laczna kwotg netto 18.455.284,94 zi plus podatek VAT,
ofert¢ sporzadzong przez ,,CONDITE” Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce
w dniu 05.07.2011 r. i zlozong w przetargu nieograniczonym na generalnego
wykonawce zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-
Zdroju” na wykonanie calosci przedmiotu zamoéwienia za laczng kwote netto
19.259.538,49 21 plus podatek VAT,

ofert¢ sporzadzong przez ,AMB SOLID” S.A. ul. Bartla 3, 33-100 Taméw w dniu
06.07.2011 r. i zlozona w przetargu nieograniczonym na generalnego wykonawce
zadania inwestycyjnego pn. ,.Kompleks mineralnych basenow w Solcu-Zdroju™ na
wykonanie calo$ci przedmiotu zamoéwienia za laczna kwote netto 17.105.239.41 zi
plus podatek VAT,

u) protokél trzyosobowej komisji przetargowej powolanej do przeprowadzenia

procedury przetargowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleks

mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ z dnia 29.07.2011 r., podpisany przez

przewodniczacego komisji - Tomasza Kaletg oraz jej czlonkéw — Grzegorza

Madejskiego i Jerzego Matuszewskiego, zawierajacy nw. informacije:

- kryteria wyboru wykonawcy, ktére stanowily: cena za wykonanie przedmiotu
zaméwienia, termin realizacji, okresy gwarancji, doswiadczenie wykonawcy
w realizacji obiektow kubaturowych,

— wykaz wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty wraz z wartosci oferty netto zi:

e Zaklad Remontowo-Budowlany MURDZA — 16.000.000,00 zi,

* ,Re-Bau” Sp. z. 0.0. - 16.616.323,90 zl,

¢ Przedsigbiorstwo  Budownictwa  Ogélnego . KARTEL” S.A. -
17.033.607,14 zi,

 Przedsigbiorstwo Budowlano-Uslugowe ,.DORBUD” S.A. — 18.455.284,94 zi,

e ,CONDITE” Sp. z 0.0. — 19.259.538,49 zi,

e CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO. LTD - 22.608.262.00 zi,

¢ Firma Budowlano-Consultingowa “IKA™ — 18.354.618,97 zl,

e ,AMB SOLID” S.A. - 17.105.239,41 zl,

— wyb6r Zakladu Remontowo-Budowlanego ,MURDZA” na Generalnego
Wykonawce wraz z uzasadnieniem wyboru,
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v) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczace postgpowania na
wykonanie calosci prac zwiazanych z realizacja kompleksu basenowego
z infrastruktura towarzyszaca w ramach zadania inwestycyjnego pn. »Kompleks
mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, ogloszona przez ,Malinowy Zdrgj”
Sp. z 0.0. w dniu 03.08.2011 r., potwierdzajaca dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty — firmy Zaklad Remontowo-Budowlany ,MURDZA”, sposréd osmiu
zlozonych ofert,

w)wyjasnienie sporzadzone przez Tomasza Kalete — Prezesa Zarzadu spotki
~Malinowy Hotele” Sp. z 0.0. w dniu 12.09.2013 r. informujace, ze Zygmunt
Murdza prowadzacy dzialalnos¢é gospodarcza pod firma Zaklad Remontowo-
Budowlany ,MURDZA", 31-086 Wegrzce, ul. B2 nr 9 zostal poinformowany
telefonicznie w dniu 29.07.2011 r. o wyborze jego przedsigbiorstwa na generalnego
wykonawee zadania ,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” (umowa
zostala podpisana w dniu 02.08.2011 r.) oraz, ze pozostali uczestnicy przetargu
zostali powiadomieni o wyniku przetargu pismem z dnia 03.08.2011 r., ki6re zostato
wyslane 05.08.2011 r.,

X) umowa z dnia 02.08.2011 r. na ,,Generalne Wykonawstwo™ calosci prac zwiazanych
z realizacja ,.,Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, zawarta pomiedzy
»Malinowym Zdrojem” Sp. z 0.0. w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow
(Koncesjonariuszem) a Zakladem Remontowo-Budowlanym MURDZA mgr inz.
Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, os. XXX - lecia 4/41 za wynagrodzeniem
ryczaltowym w kwocie netto 16.000.000,00 zt wraz z ancksami do umowy nr |
2 dnia 27.02.2012 r. i nr 2 z dnia 10.12.2012 r.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki s3 zgodne z zasadami ochrony $rodowiska.

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

1) umowg o dofinansowanie Projektu, wymieniona w pkt 1.1.38) niniejszego protokélu,

2) nw. dokumentacj¢ zwigzana z przeprowadzong przez beneficjenta ocena oddzialywania
na srodowisko, ktora stanowi:

a) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddzialywania na
Srodowisko (OOS), sporzadzony w dniu 09.06.2011 r. (na druku stanowigcym zal.
nr la do Instrukeji wypelnienia zalacznikéw w ramach osi priorytetowych II, III,
IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
na lata 2007-2013),

b) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.4.2011 z dnia 09.05.2011 r., skierowane do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach z prosbg o wydanie
zaSwiadczenia o oddzialywaniu projektu pn. »~Kompleks mineralnych basenéw
w Solcu-Zdroju™ na obszar NATURA 2000,

¢) zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 16.05.2011 r.,
potwierdzajacym, ze projekt pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”
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nie powinien wywrze¢ istotnego oddzialywania na obszar Natura 2000 oraz, ze
przeprowadzenie oceny skutkéw dla danego terenu w zakresie ochrony srodowiska
ni¢ zostalo uznane za niezbedne (art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
- Dz. Urz. WE L 206/7),

d) wniosek z dnia 09.06.2010 r., zlozony przez beneficjenta do Urzgdu Gminy
w Solcu-Zdroju o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia pn. . Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ na
dzialkach o nr ewidencyjnych: 583/1, 679/2 polozonych w Solcu-Zdroju oraz o nr
ewidencyjnym 51 polozonej w miejscowosci Welnin, stanowiace wlasno$é Gminy
Solec-Zdréj oraz wniosek z dnia 23.08.2010 r., zlozony przez beneficjenta do
Urzgdu Gminy w  Solcu-Zdroju o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,,Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju™ na dzialkach o nr ewidencyjnych: 583/1, 583/2. 67972
polozonych w Solcu-Zdroju oraz o nr ewidencyjnym 51 polozonej w miejscowosci
Welnin, stanowiace wlasno$¢é Gminy,

¢) wniosek Urzegdu Gminy w Solcu-Zdroju o wyraZenie opinii dotyczacej obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko oraz okreslenia zakresu
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia pn.
~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, pismo znak: GPS$.11.7624-
2/2010 z dnia 09.06.2010 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Busku Zdroju, wraz z zalacznikami: .

- wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia

- kartg informacyjna przedsiewziecia,

- wypisem i wyrysem z MPZP,

- mapg w skali 1:1000 okreslajaca lokalizacje przedsigwziecia wraz z obszarem
oddzialywania inwestycji,
- wykazem stron,

f) pismo znak: RDOS-26-WOO.11-6613/2-245/10/kk z dnia 06.07.2010 r.. skierowane

do beneficjenta (wplynglo w dniu 12.07.2010 r.) zawierajace prosbg o uzupelnienie
informacji dotyczacych przedmiotowego przedsiewzigcia,

g) pismo znak: GPS$.11.7624- 2/2010 z dnia 23.07.2010 r. skicrowane do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach (dorgczone w dniu 26.07.2010 r.,
stanowigce odpowiedZ na pismo znak: RDOS-26-WOO.11-6613/2-245/10/kk z dnia
06.07.2010r.,

h) pismo znak: RDOS-26-WOO.1-6613/2-245/10/kk z dnia 04.08.2010 r., skierowane
do beneficjenta (wplynelo w dniu 09.08.2010 r.) informujace o przedhuzeniu do dnia
23.08.2010 r. terminu rozpatrzenia wystapienia o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz podania ewentualnego
zakresu raportu przedsigwzigcia ,, Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™,

i) wniosek Urzgdu Gminy w Solcu-Zdroju o wyrazenie opinii dotyczacej obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $érodowisko oraz okre$lenia zakresu
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia pn.
~Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, pismo znak: GPS.I1.7624-
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2/2010 z dnia 23.08.2010 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach (wplynglo w dniu 24.08.2010 r.) oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarmmego w Busku Zdroju (wplynelo w dniu
24.08.2010 r.), w zwiazku ze zwigkszeniem obszaru inwestycji okreslonej we
wniosku z dnia 09.06.2010 r. do obszaru 3,65 ha, wraz z zalacznikami:

- wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwziecia

- karta informacyjna przedsiewzigcia,

- wypisem i wyrysem z MPZP,

- mapa w skali 1:1000 okreslajaca lokalizacj¢ przedsiewzigcia wraz z obszarem
oddziatywania inwestycji,

- wykazem stron,

J) opini¢ sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku
Zdroju, znak: SE.V-4470/44/10 z dnia 30.082010 r. o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pn.
~Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju”,

k) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, pismo
znak: RDOS-26-WOO.I1-6613/2-245/10/kk z dnia 03.09.2010 r. (wplynelo do
beneficjenta 08.09.2010 r.) wyrazajace opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pn. ..Kompleks mineralnych
basenéw w Solcu-Zdroju”,

1) postanowienie Wéjta Gminy Solec-Zdroj, pismo znak: GPS.I1.7624-2/2010 z dnia
08.09.2010 r. o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Kompleks mineralnych basenow rekreacyjnych
w Solcu-Zdroju™,

m)zawiadomienie o wydaniu postanowienie Wojta Gminy Solec-Zdréj z dnia
08.09.2010 r. o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ..Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych
w Solcu-Zdroju”, skierowane do 18 zainteresowanych stron przedmiotowego
postgpowania wg wykazu zawierajacego osoby fizyczne oraz instytucje publiczne,

n) decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™, pismo znak:
GPS.11.7624-2/2012 dnia 12.10.2010 r., wydana przez Wéjta Gminy Solec-Zdréj,
wraz z charakterystyka przedsigwzigcia, w ktorej orzeczono o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko na realizacje przedsiewziecia
pn. ,,Kompleks mineralnych basenow rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™,

0) obwieszczenie informujace, ze zostala wydana decyzja o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,,Kompleks mineralnych
basenow rekreacyjnych w Solcu-Zdroju”, o mozliwosci zapoznania sig¢ z tredcig
decyzji oraz dokumentacja sprawy, obwieszczenie zostalo umieszczone
w publicznie dostgpnym wykazie o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy w Solcu-
Zdroju oraz na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Solcu-Zdroju,
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3) decyzj¢ nr 67/11 Starosty Buskiego z dnia 26.04.2011 r., pismo znak:
AB.6740.1.67.2011, zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia dla
Gminy Solec-Zdr6) na budowg kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju,

4) decyzj¢ Starosty Buskiego z dnia 07.05.2012 r., pismo znak: AB.6740.5.24.2012

zmieniajaca decyzj¢ Starosty Buskiego z dnia 26.04.2011 r. - pismo znak:
AB.6740.1.67.2011.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki s3 zgodne z zasadami dotyczacymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) umowg nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-018/08 ,,Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
13.10.2011 r.,

2) dokumentacj¢ wyszczegolniona w pkt 1.2 niniejszego protokétu,

3) formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotéw ubiegajacych sie
0 pomoc inng niz pomoc de minimis w rolnictwie lub w ryboléwstwie, zlozonym do
projektu pn. . Kompleks basenéw mineralnych w Soleu-Zdroju™ przez Gmine Solec-
Zdroj, dokument z dnia 09.06.2011 r.,

4) formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotéw ubiegajacych sie
0 pomoc inng niz pomoc de minimis w rolnictwie lub w ryboléwstwie zlozonym do
projektu pn. ,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju” pfzez ~Malinowy
Zdrdj” sp. z 0.0., dokument nie zawiera daty sporzadzenia,

5) Informacja Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, Departament
Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie, pismo znak: DDO-52-
73(2)/2008/JBMM z dnia 23.12.2008 r., z ktérego wynika, ze w ocenie UOKiK
dofinansowanie projektu pn. ,Kompleks basenéw mineralnych w Solcu-Zdroju”
stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 87 ust. | TWE.

3.5 Czy zostaly zachowane obowiazki w zakresie informacji i promocji.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) umowg nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 ,.Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
13.10.2011 r.,

2) tablicg pamiatkowa, ktérej zamontowanie przez beneficjenta dokumentuja fotografie
sporzagdzone w toku czynnosci ogledzin, przeprowadzonych w dniu 12.09.2013 r. oraz
w dniu 02.10.2013 r. i udokumentowanych protokétami stanowiacymi zalacznik nr 1
oraz nr la do niniejszego protokotu,

3) korespondencj¢ prowadzong przez beneficjenta z 1Z w ramach przedmiotowego
Projektu, wyszczegolniona w pkt I.1 i 1.2 niniejszego protokéhu,
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4) informacje dotyczace przedmiotowego projektu zamieszczone na stronie internetowej;
http://solec-zdréj.eu.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami eliminujacymi nieréwnosé
i promujgcymi réwnos¢ kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoleczenstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) umowe nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 , Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju” z dnia
13.10.2011 r.,

2) dokumentacj¢ wyszczeg6lniong w pkt 1.2 niniejszego protokéhu,

3) pismo beneficjenta, znak: RIG.701.1.9.2013 z dnia 25.06.2013 r., skierowane do
koncesjonariusza, przypominajgce o koniecznosci utworzenia w 2013 r. 40 nowych
etatow i utrzymania tego poziomu zatrudnienia w latach 2013-2018,

4) pismo z dnia 02.09.2013 r. firmy Malinowe Hotele spétka z 0.0. w Krakowie —
partnera Projektu, potwierdzajace stan zatrudnienia 35 0s6b w zwiazku z realizacja
przedmiotowego Projektu wg stanu na dziefi 31.08.2013 r.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? - art. 80 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqcego przepisy ogélne dotyczqce
Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci i wuchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z péin. zm.).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1) dokumentacj¢ wyszczegolniong w pkt 1.1.1) i 38) oraz w pkt 1.2. niniejszego protokétu,

2) pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.3.018.12.2012.TG z dnia 06.11.2012 r., skierowane do
beneficjenta informujace, ze zostal zatwierdzony wniosek o platnosé posrednig
z dnia 05.11.2012 r., z ktérego wynika, ze kwota wydatkéw kwalifikowanych objetych
wnioskiem wynosi 1.727.224,77 zl, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wyplaty
wynosi 863.612,.39 zi,

3) pismo IZ, znak: DFS.V1.433-RP0-2.3-163-2012-JJ z dnia 20.11.2012 r., skierowane do
beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 19.11.2012 r. zostaly przekazane platnosci
posrednie Srodkéw dofinansowania w lacznej wysokosci 863.612.39 z1, w tym:

- $rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 734.070,53 zi,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansow,

- srodki budzetu panstwa w kwocie 129.541,86 zl, przekazane z rachunku bankowego
1Z,

4) wyciag bankowy nr 49 z dnia 19.11.2012 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007

0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdréj, ul. 1-go Maja 6, wraz
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z poleceniami przelewu z dnia 19.11.2012 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty:

- 734.070,53 z z konta Ministra Finansow,

- 129.541,86 zl z konta 1Z,

5) pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.3.018.13.2012.TG z dnia 12.12.2012 r., skierowane do
beneficjenta informujace, Ze zostal zatwierdzony wniosek o platnos¢ pogrednia
z dma 11.12.2012 r.,, z ktérego wynika, ze kwota wydatkéw kwalifikowanych
objetych wnioskiem wynosi 1.959.642,19 zI, kwota dofinansowania zatwierdzonego
do wyplaty wynosi 979.821,09 zi,

6) pismo IZ, znak: DFS.V1.433-RP0-2.3-184-2012-1G z dnia 02.01.2013 r., skierowane
do beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 28.12.2012 r. zostala przekazana
platnos¢ posrednia sSrodkéw dofinansowania z budZetu pafistwa w kwocie
146.973,16 zl, przekazane z rachunku bankowego 1Z,

7) wyciag bankowy nr 56 z dnia 28.12.2012 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdr6j, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniem przelewu z dnia 28.12.2012 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty 146.973,16 zl z konta 1Z,

8) pismo [Z, znak: DFS.V1.433-RP0O-2.3-188-2012-IG z dnia 10.01.2013 r., skierowane
do beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 09.01.2013 r. zostala przekazana
platnos¢ posrednia srodkéw dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie 832.847,93 zI z rachunku bankowego Ministra Finansow,

9) wyciag bankowy nr 1 z dnia 09.01.2013 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdr6j, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniem przelewu z dnia 09.01.2013 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty 832.847,93 zI Z konta Ministra
Finansow,

10) pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.3.018.14.2013.TG z dnia 15.01.2013 r., skierowane do
beneficjenta informujace, ze zostal zatwierdzony wniosek o platno$é posrednia
z dnia 15.01.2013 r., z ktorego wynika, ze kwota wydatkow kwalifikowanych
objetych wnioskiem wynosi 1.995.001,41 z1, kwota dofinansowania zatwierdzonego
do wyptaty wynosi 997.500,71 zi,

11) pismo IZ, znak: DFS.VI1.433-RP0-2.3-4-2013-]J z dnia 29.01.2013 r., skierowane do
beneficjenta, z ktérego wynika, ze w dniu 25.01.2013 r. zostaly przekazane platnosci
posrednie $rodkow dofinansowania w lacznej wysokosci 997.500,71 z1, w tym:

- Srodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 847.875,60 z,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansow,

- Srodki budzetu pafistwa w kwocie 149.625,11 zl, przekazane z rachunku bankowego
1Z,

12) wyciag bankowy nr 5 z dnia 25.01.2013 r. do rachunku bankowego nr 04 8517 0007
0000 0000 0390 0062, prowadzonego przez NBS Solec-Zdrdj, ul. 1-go Maja 6, wraz
z poleceniami przelewu z dnia 25.01.2013 r. (wygenerowanymi elektronicznie)
potwierdzajacy wplyw na konto beneficjenta kwoty:

- 847.875,60 zl z konta Ministra Finansow,
- 149.625,11 zl z konta 1Z,

13) zapisy ewidencji ksiggowej w zakresie otrzymanych $rodkéw dotacji, prowadzonej dla
dochodéw budzetowych na kontach o symbolu:

- 133 - _Rachunek budzetu”,
- 901 - ,Dochody budzetu™.
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II. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja spelnia kryteria
wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego, zostala zrealizowana zgodnie
z decyzjg o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi
jej przeznaczenia, wykorzystania izakladanych celéw (art. 16 wst. 2 pkt a
Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, #e:

Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. ,Kompleks mineralnych basenow w Solcu-
Zdroju” wraz z zalacznikami, wymaganymi postanowieniem Regulaminu dwuetapowego
konkursu zamknigtego Nr 2.3.2. w ramach Dzialania 2.3 ,Promocja gospodarcza

i turystyczna regionu” PROWS na lata 2007-2013, beneficjent zlozyl do 1Z w dniu
30.10.2008 r.

Po dokonanych przez beneficjenta uzupelnieniach zlozonego wniosku, IZ pismem znak:

- DFS.II/7291/2.3/018-3/08 z dnia 21.11.2008 r., poinformowala beneficjenta, Ze
zlozony wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod wzgledem formalnym i zostal
przekazany do oceny merytoryczno - technicznej,

- DFS.I1I/7291/2.3/018-4/09 z dnia 05.03.2009 r., poinformowala beneficjenta, ze
Projekt ..Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju™ uzyskal pozytywna oceng
merytoryczno-techniczng i uchwala Nr 1565/09 Zarzadu Wojewodztwa z dnia
04.03.2009 r. zostal wpisany na list¢ projektéw wybranych do dofinansowania po
pierwszym etapie konkursu, uzyskujac lacznie 73,5 punktow.

W dniu 07.04.2009 r. beneficjent zawarl z Zarzadem Wojewodztwa Swietokrzyskiego
pre-umowe Nr WND-RPSW.02.03.00-26-018/08 w ramach RPOWS na lata 2007-2013
dla Projektu pn. .Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, ktdra
zobowigzywala beneficjenta do uzupelnienia wniosku o dokumenty niezbedne do
podpisania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty wymagane do II etapu konkursu wraz z wnioskiem o dofinansowanie
Projektu beneficjent zlozyl do IZ w dniu 28.04.2011 r., za pismem znak:
RIG.701.1.5.2011, ktore na wniosek IZ uzupelnil w dniu 10.06.2011 r.

W dniu 13.062011 r. IZ, pismem znak: DFS.III 432.018.15.2011.2.3.2.018
poinformowala beneficjenta, ze wniosek o dofinansowanie Projektu na II etapie konkursu
jest poprawny pod wzglgdem formalnym i zostal przekazany do oceny merytoryczno-
techniczne;j.

Umowe nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-
RPSW.02.03.00-26-018/08 , Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”, Gmina

Solec-Zdr6j zawarla z Wojewddztwem Swictokrzyskim w dniu  13.10.2011 r.,
w ktorej okreslono:

= calkowita wartos¢ projektu w kwocie 19.814.434,08 PLN,

= wydatki kwalifikowalne w kwocie 15.999.503,93 PLN, w tym:
- srodki europejskie w kwocie nieprzekraczajacej 6.799.789,17 PLN i stanowigcej nie
wigce] niz 42,50 % kwoty calkowitych wydatkéw kwalifikowalnych projektu,
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- wspolfinansowanie z budzetu panstwa w kwocie nieprzekraczajacej 1.199.962.80
PLN i stanowiacej nie wiecej niz 7,50 % kwoty calkowitych wydatkow
kwalifikowalnych projektu,

- wklad wilasny beneficjenta w kwocie 7.999.751,96 PLN i stanowigcej nie mniej niz
50,00 % kwoty calkowitych wydatkéw kwalifikowalnych projektu,

= wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.814.930.15 PLN,
= okres realizacji Projektu:

- rozpoczecie realizacji: 28.10.2010 r.,

- zakoniczenie realizacji: 31.03.2013 .

Projekt zostal zakonczony, co potwierdza protokél odbioru koncowego inwestycji
realizowanej w oparciu o zapisy ustawy o koncesji na roboty budowlane, sporzadzony
w dniu 11.01.2013 r. przy udziale przedstawicieli koncesjodawcy, koncesjonariusza,
wykonawcy oraz nadzoru inwestycyjnego oraz decyzja Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju z dnia 11.01.2013 r., orzekajaca o wydaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu ., Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-Zdroj™.

W trakcie audytu w dniu 12.09.2013 r. przeprowadzono ogledziny wykonanych robét
budowlanych w ramach wnioskéw o platmosé nr RPSW.02.03.00-26-018/08-12,
RPSW.02.03.00-26-018/08-13 i RPSW.02.03.00-26-018/08-14, ktérych wynik
przedstawiono w zalaczniku nr 1 do niniejszego protokotu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sq
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi
przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006)
ustalono, #e:

Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta we wnioskach o platno$é nr RPSW.02.03.00-
26-018/08-12, RPSW.02.03.00-26-018/08-13 i RPSW.02.03.00-26-018/08-14, sg
udokumentowane fakturami VAT oraz dowodami zaplaty, wymienionymi w pkt 1.2
niniejszego protokotu.

Wydatki w wymienionej wysokosci wynikajace z wystawionych przez wykonawce robét
budowlanych faktur VAT oraz dowodéw zaplaty potwierdzajacych zaplate naleznosci
z rachunku bankowego koncesjonariusza, zostaly zarejestrowane w jego systemie
ksiggowym.

Zapisy ewidencji ksiggowej prowadzonej przez koncesjonariusza oraz beneficjenta
dotyczace poniesionych wydatkéw w ramach Projektu zawieraja przy poszczegolnych
operacjach: pozycje ksiggowa, dat¢ ksiggowania, nazwe dokumentu, date jego
wystawienia, wartos¢ oraz nazwg kontrahenta w zakresie prowadzonej ewidencji
zobowiazan.

Koncesjonariusz oraz beneficjent przechowuje dokumentacje zwiazana z realizacja
Projektu tj.: dokumenty dotyczace wyboru wykonawcy, wnioski o platnosé, dokumenty
wspierajace: umowy zawarte z wykonawcami, faktury oraz dowody zaplaty.
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Oryginaly faktur dokumentujacych poniesienie wydatkéw wykazanych we wniosku
o platnos¢, zostaly oznaczone adnotacja o tresci ,Projekt realizowany
w ramach RPOWS na lata 2007-2013 nr projektu: WND-RPSW.02.03.00-26-018/08".

3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sg zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt ¢ Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, ie:

3.1 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, ie:

Zadeklarowane przez beneficjenta wydatki w objetych badaniem wnioskach o platno$é
w kwocie 5.681.868,37 zt, dotyczyly robot budowlanych w ramach Projektu.

Wymienione wydatki kwalifikowane w kategorii okreslonej harmonogramem rzeczowo
- finansowym, stanowigcym integralng cze$¢ wniosku o dofinansowanie:

- zostaly przez beneficjenta poniesione w okresie od 26.10.2012 r. do 28.12.2012 r.,

- wynikaja z dokumentacji wspierajacej (faktur VAT, dowodéw potwierdzajacych
zaplatg zobowigzan wynikajacych z faktur VAT, wyciagéw bankowych),
wyszczegolnionej] w pkt 12 niniejszego protokélu i zostaly ujete we wniosku
o platnos¢ tylko jeden raz.

Beneficjent oraz koncesjonariusz sa uprawnieni do odzyskania calosci podatku VAT
naliczonego z tytulu zakupéw dokonanych w ramach Projektu oraz wzajemnych
rozliczen z tytulu zawartej umowy koncesji, poniewaz z jednej strony wystepuja
swiadczenia koncesjonariusza na rzecz beneficjenta w postaci wykonania prac
projektowych i budowy kompleksu mineralnych basenow, a drugiej strony swiadczenia
beneficjenta na rzecz koncesjonariusza w postaci udostepnienia wybudowanego
obiektu w celu jego eksploatacji, co potwierdza interpretacja indywidualna (pismo
znak: IBPP4/443-1740/10/EJ z dnia 21.01.2011 r.), wydana przez organ upowazniony,
tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Podatek VAT stanowi koszt
niekwalifikowany Projektu.

3.2 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi zamdwien publicznych ustalono, ze:

Beneficjent, ponoszac wydatki zadeklarowane w objetych badaniem wnioskach
o platnos¢, udzielit zaméwienia publicznego na wykonanie robot polegajacych na
zaprojektowaniu i budowie ,Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju”,
0 wartosci szacunkowe] zamodwienia wynoszacej 13.000.000,00 zi stanowiacej
réwnowartoS¢ 3.353.021,59 euro, wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do euro
wynoszacego 3,8771/1 euro, okresSlonego w § 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w stosunku do
euro stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
241, poz. 1763), zastosowal tryb posigpowania na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy
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z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz. U. Nr 19, poz.
101 z p6Zn. zm).

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania beneficjent - koncesjodawca w dniu
28.10.2010 r. zawarl umowe koncesji na roboty budowlane (Nr RIG.I1.4130-2/09)
z koncesjonariuszem - Malinowym Zdrojem Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakéw (od dnia 08.08.2012 r. po
zmianie nazwy — Malinowe Hotele Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
w Krakowie, os. Teatralne 24, 31-946 Krakow), z ktorej wynika, ze koncesjodawca
zleca, a koncesjonariusz zobowigzuje si¢ wykonaé roboty polegajace na
zaprojektowaniu 1 budowie Kompleksu mineralnych basenéw w Solcu-Zdroju wg
programu funkcjonalno-uzytkowego stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy, wartoéé
przedmiotu umowy w formie ryczaltu zostala okreslona w wysokosci 16.000.000,00 zi
netto plus podatek VAT,

Stosownie do postanowieri art. 26 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub ustugi, do
udzielania przez koncesjonariuszy zamoéwien publicznych w celu wykonania
przedmiotu koncesji, stosuje si¢ art. 131 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).

Koncesjonariusz - Malinowy Zdréj Sp. z 0.0. - przy wyborze wykonawcy robét nie
stosowal ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych w zwiazku
z mie wystapieniem przeslanek okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5'tej ustawy.

Koncesjonariusz dokonal wyboru "Generalnego Wykonawcy" i udzielil zaméwienia
zawierajac umowe w dniu 02.08.2011 r. z firma Zaklad Remontowo - Budowlany mgr
inz. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechéw, ul. XXX - lecia PRL 4/41, na realizacje
calosci prac zwigzanych z realizacja kompleksu basenowego z infrastruktura
towarzyszaca w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleks mineralnych basenéw
w  Solcu-Zdroju”, za wynagrodzeniem ryczaltowym netto w  wysokosci
16.000.000,00 zi, na podstawie § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPSW.02.03.00-26-018/08-00 z dnia 13.10.2011 r.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska ustalono, ze:

Rodzaj przedsigwzigcia bedacego przedmiotem realizowanego Projektu jest wymieniony
w zalaczniku II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1983, str. 40-48, z pézn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 248-256, z pézn. zm.) zmienionej
Dyrektywa Rady Nr 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. Urz. WE L 73/5 z dnia
14.03.1997 r.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z péZn. zm.), zespoly zabudowy uslugowej na
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terenie 0 powierzchni nie mniejszej niz 2 ha 1 zostaly zaliczone do przedsigwzigé dla
ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

W zwigzku z czym Wajt Gminy Solec-Zdrdj w zakresie przedsigwzigcia pn. ,, Kompleks
mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju”, stosownie do art. 71 ust. 1, ust 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu opinii wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Busku-Zdroju z dnia 30.08.2010 r., pismo znak: SE.V-4470/44/10 oraz postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, pismo znak: RDOS-26-
WOO.II-6613/2-245/10/kk z dnia 03.09.2010 r.:

- postanowil o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko (postanowienie - pismo znak: GPS.11.7624-2/2010 z dnia 08.09.2010 r.).

- decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2010 r., (pismo znak:

GPS.11.7624-2/2012 z dnia 12.10.2010 r.), okreslit warunki realizacji przedsi¢gwzigcia
..Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™.

Z zaswiadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia
16.05.2011 r. instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarow NATURA 2000,
wynika, Ze Projekt pn. ,.Kompleks mineralnych basenéw rekreacyjnych w Solcu-Zdroju™
nie powinien wywrzeé istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000
i przeprowadzenie oceny skutkéw dla danego terenu w zakresie ochrony $rodowiska nie
zostalo uznane za niezbgdne (art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz. Urz.
WE L 206/7).

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, e:

Zrealizowany przez beneficjenta Projekt pn. . Kompleks mineralnych basenéw w Solcu-
Zdroju” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
z dmia 13.10.2011 r., w ramach Dzialania 2.3 ,Promocja gospodarcza i turystyczna
regionu” PROWS na lata 2007-2013, obejmuje:

a) koszty kwalifikujace si¢ do objecia pomoca na nowe inwestycje w wysokosci
15.999.503,93 zl netto,

b) intensywno$¢ pomocy udzielonej na realizacje tej inwestycji wynosi 50%. co
odpowiada kwocie 7.999.751.97 zi, z tego;

- pomoc ze srodkéw UE wynosi 6.799.789,17 zt i stanowi 85% wartosci dotacji,

- pomoc ze $rodkéw budzetu panstwa wynosi 1.199.962.80 z1 i stanowi 15% wartosci
dotacji,

c) trwalos¢ projektu - okreslona w pkt D.10.6 wniosku o dofinansowanie, stanowiacego
zalaeznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.03.00-26-018/08-00
wynosi 5 lat od przekazania koficowej platnosci na rzecz beneficjenta.
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3.5 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowigzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, ze:

W toku przeprowadzonych w dniu 12.09.2013 r. ogledzin zrealizowanego Projektu
stwierdzono, ze beneficjent w miejscu realizacji Projektu wbudowat tablice pamiatkowa,
zawierajaca:

a) logo Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodowa Strategia Spéjnosci,

b) emblemat Unii Europejskiej z odwolaniem stownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

c) herb Wojewodztwa  Swigtokrzyskiego, z podpisem ,WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE™, :

d) haslo RPOWS ,....dla rozwoju Wojewodztwa Swigtokrzyskiego...”,

e) nazwe Projektu oraz informacje o wspélfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej
1 budzetu panstwa.

Promocj¢ Projektu beneficjent wykonal takze poprzez zamieszezenie informacji na
swojej stronie internetowe;.

3.6 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujqcymi nieréwnosé i promujgcymi réwnosé
kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, ie: :

Projekt ma neutralny wplyw na zagadnienia z zakresu réwnosci szans poprzez rowny
dostgp dla wszystkich oséb bez wzgledu na pleé, rase, pochodzenie etniczne, religig
1 Swiatopoglad oraz polityke spoleczefistwa informacyjnego, co zostalo przyjete takze
w zaloZeniach wniosku o dofinansowanie.

Zalozenia wniosku o dofinansowanie w sposéb pozytywny odnosza sie do polityki
zatrudnienia, poniewaz w zwiazku z realizacja projektu okreslono, ze ,, przewidywana

catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC)” wynosi¢ bedzie 40
etatow w latach 2013-2018.

Na dzien 31.08.2013 r. w zwiazku z realizacja projektu na nowo utworzone miejsca
pracy zostalo zatrudnionych 35 osdb.

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono,
ie:

Instytucja Zarzadzajaca zatwierdzila objete badaniem wnioski o platno$é posrednia,
o czym poinformowala beneficjenta pismami znak:

- DFS-V.433.23.018.12.2012.TG z dnia 06.11.2012 r., ktére dotyczy wniosku nr
RPSW.02,03.00-26-018/08-12, zloZzonego do IZ w dniu 05.11.2012 r.,

- DFS-V.433.23.018.13.2012.TG z dnia 12.12.2012 r., ktére dotyczy wniosku nr
RPSW.02.03.00-26-018/08-13, zlozonego do 1Z w dniu 11.12.2012 r.,
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- DFS-V.43323.018.142013.TG z dnia 15.01.2013 r., ktére dotyczy wniosku nr
RPSW.02.03.00-26-018/08-14, zlozonego do IZ w dniu 15.01.2013 r.

Wkiad publiczny - z ww. objetych badaniem wnioskéw o platnos¢  posrednia,
zatwierdzonych przez IZ - w lacznej kwocie 2.840.934.19 zl zostal beneficjentowi
wyplacony w formie refundacji na rachunek bankowy nr 04 8517 0007 0000 0000 0390
0062, prowadzonego przez Nadwislanski Bank Spéldzielczy w Solcu-Zdroju, ul. 1-go
Maja 6, w tym dotyczacy wniosku nr:

a) RPSW.02.03.00-26-018/08-12 w kwocie 863.612,39 zt , z tego:

- $rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 734.070,53 zl,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansow, co znajduje odzwierciedlenie
w wyciagu bankowym nr 49 z dma 19.11.2012 r.,

- érodki budzetu panstwa w kwocie 129.541,86 zl, przekazane z rachunku bankowego I1Z,
co znajduje odzwierciedlenie w wyciagu bankowym nr 49 z dnia 19.11.2012 r.,

b) RPSW.02.03.00-26-018/08-13 w kwocie 979.821,09 zl, z tego:

- érodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 832.847.93 zi,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finanséw, co znajduje odzwierciedlenie
w wyciagu bankowym nr 1 z dnia 09.01.2013 r.,

- srodki budzetu panstwa w kwocie 146.973,16 zl, przekazane z rachunlgu bankowego 17,
co znajduje odzwierciedlenie w wyciagu bankowym nr 56 z dnia 28.12.2012 r.,

¢) RPSW.02.03.00-26-018/08-14 w kwocie 997.500,71 zi, z tego:

- $rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 847.875.60 z,
przekazane z rachunku bankowego Ministra Finanséw, co znajduje odzwierciedlenie
w wyciggu bankowym nr 5 z dnia 25.01.2013 r.,

- srodki budzetu panstwa w kwocie 149.625,11 zl, przekazane z rachunku bankowego IZ,
co znajduje odzwierciedlenie w wyciaggu bankowym nr 5 z dnia 25.01.2013 r.

I11. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH:

Beneficjent obecny przy czynnosciach audytowych nie zglosil uwag do protokotu.
Na tym protokol zakonczono.
Protokot zostal odezytany beneficjentowi, bioragcemu udziat w czynnosciach.

Protokdél sporzadzony zostal w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktorych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Solec-Zdrd;.
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Wvykaz zalacznikow:

-Nr1 - protokél ogledzin z dnia 12.09.2013 r., (kart 12) + plyta CD),
- Nr la - protokét ogledzin z dnia 02.10.2013 r., (kart 2).

Audyt przeprowadzili:

1) Andrzej Wojtasiewicz

2) Monika Olszewska &mm&m

Podpisy 0s6b uczestniczacych w czynnosciach:

1) Zofia Kopeé

2) Piotr Kalita

Wojt Gminy Solec-Zdroj:

- Adam Palys

GMINA SOLEC ZDROJ
28-131 Solec Zdroj
ul. I Maja 10

49




